

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
๑	โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนา	แผน			พบทวนแผน	๑๑๗,๑๖๗.๐๐		
		ผล							
		๒. โครงการปฐมมิเทศพนักงานใหม่	แผน						
		ผล							
		๓. โครงการอาชีพอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน	แผน						
		ผล							
		๔. หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร	แผน						
		ผล							
		๕. หลักสูตรความรู้ด้านระบบดิจิทัล	แผน						
		ผล							
		๖. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แผน						
		ผล							
		๗. หลักสูตรการสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน	แผน						
		ผล							
		๘. หลักสูตร การประเมินผลนำเสนอ บริหารจัดการ ติดตามประเมินผลโครงการและงานวิจัย การเขียนการนำเสนอ และการสื่อสาร	แผน						
		ผล							
		๙. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ	แผน						
		ผล							
		๑๐. หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร	แผน						
		ผล							
		๑๑. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา	แผน						ดำเนินการตลอดปี
		ผล							
		๑) การสอนงาน							
		๒) การฝึกอบรมในขณะทำงาน							
๓) การเรียนรู้ด้วยตนเอง									
๔) การดูงานนอกสถานที่									
๕) อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น									
๖) แผนเชิงรุกเกียรติเจ้าหน้าที่อุทิศให้องค์กร									
๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วนฯ	แผน				ดำเนินการตลอดปี				
ผล									
๑๓. จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ	แผน				ดำเนินการตลอดปี				
ผล									
๑๔. จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (ระดับต้น กลาง สูง)	แผน				ดำเนินการตลอดปี				
ผล									

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๒	โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM)ของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. ดำเนินการศึกษาแนวทาง และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้	แผน			ดำเนินการตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	๐
			ผล				
		๒. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้	แผน				
			ผล				
		๓. ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้	แผน				
			ผล				
๓	โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑. การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ	แผน				๑๐๔,๖๕๐.๐๐
			ผล				
		๒. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	แผน				
			ผล				
		๓. โครงการอบรมความปลอดภัยหลักสูตร อาชีวอนามัย แนวทางการป้องกันอัคคีภัยฯ	แผน				
			ผล				
		๔. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	แผน				
			ผล				
		๕. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	แผน				
			ผล				
		- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	แผน				
		ผล					
		- กิจกรรมวันปีใหม่	แผน				
		ผล					
		- กิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา อสป.	แผน				
		ผล					
		- กิจกรรมงานกีฬาประเพณี	แผน				
		ผล					
		- กิจกรรมงานรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์	แผน				
		ผล					
		- กิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน อสป.	แผน				
		ผล					
		๖. โครงการของสาธารณสุข ๑๔ แก้วสปีญเรื่อง การจ่ายยาป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า ๖ เดือนครั้ง	แผน				
ผล							
๔	โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแผน/โครงการ/ทบทวนแผนฯ	แผน				๓๐,๐๐๐.๐๐
			ผล				
		๒. เสนอแผน/โครงการ	แผน				
			ผล				
		๓. ทบทวนโครงการฯ	แผน				
			ผล				
		๔. จัดอบรม	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๕	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานและอนุมัติโครงการฯ ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย - ติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานวิทยากรผู้บรรยาย - จัดหาสถานที่ - จัดอบรมพนักงาน ๓. รายงานผลต่อผู้บริหารหลังการอบรมแล้วเสร็จ	แผน				๓,๐๐๐.๐๐
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๖	โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)	๑. จัดประชุมแผนการดำเนินงาน ๒. (๑) อบรมทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (๒) จัดทำบันทึกข้อตกลง ๓. เวียนแจ้งให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ๕. สรุปผลการดำเนินงาน	แผน			ดำเนินการตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	๐
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๗	โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ	๑. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการ ๒. เสนอรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓. จัดทำร่างประกาศเชิญชวนร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ๕. คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนพิจารณาร่างประกาศเอกสารคัดเลือก สัญญาร่วมลงทุน ๖. ประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการ ๗. พิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุน เงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน ๘. ลงนามกับเอกชนที่รับการคัดเลือกในสัญญาร่วมลงทุน	แผน			ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน	๐
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๘	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ๒. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน				๑๕,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
			ผล				
			แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๙	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ	๑. ประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนา	แผน				๐
		ผล					
		๒. ศึกษาข้อมูล ประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน	แผน				
		ผล					
		๓. จัดทำแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ และศึกษาความเป็นไปได้	แผน				
		ผล					
		๔. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินการ	แผน				
		ผล					
๕. นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการ	แผน						
ผล							
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์	แผน				๐
		ผล					
		๒. ประชาสัมพันธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	แผน				
		ผล					
		๓. ประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน	แผน				
		ผล					
		๔. ประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา	แผน				
		ผล					
		๕. ประชาสัมพันธ์ด้านการยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงทางอาชีพประมง	แผน				
		ผล					
		๖. ประชาสัมพันธ์ด้านงานประจำและโครงการพิเศษ	แผน				
		ผล					
		๗. การติดตามประเมินผล	แผน				
		ผล					
๑๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)	๑. ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	แผน			ขยายเวลาการก่อสร้างถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓	๓๐,๔๗๑,๐๐๐.๐๐
		ผล					
๑๒	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน	๑. เสนอโครงการฯ ประสานรวบรวม คัดเลือก สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย	แผน				๐
		ผล					
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
		ผล					
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
		ผล					
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา	แผน				
		ผล					

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
๑๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. เสนอโครงการฯ ประสานรวบรวม คัดเลือก สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย	แผน				○	
			ผล					
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน					
			ผล					
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน					
			ผล					
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา	แผน					
			ผล					
๑๔	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา	๑. เสนอโครงการฯ ประสานรวบรวม คัดเลือก สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย	แผน				○	
			ผล					
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน					
			ผล					
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน					
			ผล					
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา	แผน					
			ผล					
๑๕	โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)	๑. ประชาสัมพันธ์	แผน				ดำเนินการตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	○
			ผล					
		๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อตามขั้นตอนในคู่มือ	แผน					
			ผล					
		๓. ติดตามหนี้เบื้องต้น	แผน					
			ผล					
		๔. ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ	แผน					
			ผล					
๑๖	โครงการตรวจสอบสารฟอร์มาลินในอาหารทะเลสดของเรือประมงพื้นบ้าน และอาหารทะเลสดขนส่งทางบก ณ ตลาดสะพานปลา อ่างศิลา บนพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมง อ่างศิลา จ. ชลบุรี	ตรวจสารฟอร์มาลินในสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้าน	แผน				○	
		ผล						

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

องค์การสะพานปลา
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔
 ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
 (จำนวน ๑๖ โครงการ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล</p> <p>๑. โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔</p>	<p>๑. ศึกษาข้อมูลโครงการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔</p> <p>๒. สำนักรวจความประสงค์ และนำเสนอ ผอ. พิจารณาจัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (ระดับต้น) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๓. ดำเนินการพัฒนาพนักงาน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-learning หลักสูตร Decision Making and Problem Solving Skill เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๙ คน และวันที่ ๑ - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าอบรม ๔๓ คน</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๒. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา	<p>๔. พัฒนาพนักงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning หลักสูตร HR for non HR เมื่อวันที่ ๓ - ๔ และ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๕๗ คน</p> <p>๕. ทบทวนแผนการดำเนินงาน หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร เนื่องจากแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ และแผนวิสาหกิจ อยู่ระหว่างการทบทวน</p> <p>๑. ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรู้</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์ความรู้ปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม Show and Share นำเสนอ ผอ. อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p>	<p>เนื่องจากมีการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปี ๖๔ และแผนวิสาหกิจ</p> <p>-</p>	<p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๓. โครงการแผนปฏิบัติการและรายงานสัมพันธภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	<p>๓. จัดกิจกรรม FMO Show and Share 2020 การแบ่งปันความรู้สู่การพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๓ โดยมีพนักงานเข้าร่วม จำนวน ๓๗ คน พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ อสป.</p> <p>๔. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้จากการสัมมนาเรื่อง การระงับข้อพิพาททางเลือกจะช่วยธุรกิจรัฐวิสาหกิจได้อย่างไร</p> <p>๕ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และ COVID-19 ลงเว็บไซต์ KMS ของ อสป.</p> <p>๑. ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ รวม ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>	-	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
	<p>ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ รวม ๓ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>		

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๔. โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา</p> <p>๕. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ็อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน</p>	<p>๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>๓.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓</p> <p>๑. จัดทำแผน/เสนอโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการทบทวนโครงการ</p> <p>๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ็อน และส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอ ผอ. อนุมัติโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๖. โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล</p> <p>๑. โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ</p>	<p>๒. ทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อวางแนวทางการจัดอบรม บุคลากรกับหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การส่งเสริมคุณธรรมสร้างความตระหนักของพนักงาน และการอบรม ITA เป็นหลักสูตรเดียวกัน นำเสนอ คกอ. เห็นชอบในเดือนมกราคม ๒๕๖๔</p> <p>อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล เพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑. นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ - ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
	<p>ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมให้ อสป. ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อบังคับ ข้อดี-ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ในแนวทางการส่งมอบ พื้นที่ที่เกินความจำเป็น (คืนสิทธิ) ภายใต้เงื่อนไขที่ อสป. กำหนด เช่น ผู้ได้ สิทธิต้องชำระหนี้ให้ อสป. และกรณีการ ส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายบริหารศึกษาพื้นที่ที่ เหมาะสมในการก่อสร้างอาคาร สำนักงานใหญ่ อสป.</p> <p>- ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มอบให้ อสป. จัดทำรูปแบบการพัฒนาเป็น “ศูนย์ อบรมสัมมนา สถาบันเพื่อการอบรม เกี่ยวเนื่องกับการประมงของประเทศไทย” โดยให้ฝ่ายบริหารกำหนด วัตถุประสงค์ในแต่ละพื้นที่และกิจกรรม โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา ทั้งนี้ ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศรีพยัคฆเสวต จะเข้า</p>		

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
	<p>หารือกับ สคร. เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ารายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน รูปแบบการก่อสร้าง ตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย ตลาดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหารทะเล ศูนย์กระจายและห้องเย็นคลังสินค้าสัตว์น้ำ ศูนย์ฝึกอบรม โดยที่ประชุมเห็นควรให้อสป. จัดทำร่างกฎกระทรวง เพื่อให้การดำเนินงานของ อสป. ครอบคลุมในทุกมิติ</p> <p>๒. นำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา</p> <p>- ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘</p>		

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย</p> <p>๑. โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ</p> <p>๒. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา</p>	<p>ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๓</p> <p>๑. ศึกษาข้อมูลประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน</p> <p>๓. บริษัท เอเจนซี พอร์ เรียวเอสเตท แอฟแฟรส จำกัด ได้จัดส่งรูปแบบการประเมินที่ดินและทรัพย์สินให้ อสป. อยู่ระหว่างนำเสนอ ผอ. อนุมัติ</p> <p>๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกกฎหมาย ได้รับมาตรฐานสากล ผ่านทาง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
	<p>FMO Line News, อสป. สาร, เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ Social Media ต่าง ๆ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมการทำ ประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน ผ่าน ทาง FMO Line News, อสป. สาร, เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ Social Media ต่าง ๆ</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์ทำเทียบเรือและ ต ล า ด ป ร ะ ม ง อ่ า ง คี ล า มี ก า ร ประชาสัมพันธ์น้อยไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ด้านการยกระดับ ชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความ มั่นคงทางอาชีพประมง โดยดำเนินการ จัดทำ MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีความ มั่นคงในอาชีพ</p> <p>๖. การประชาสัมพันธ์ด้านงานประจำ</p>	<p>การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การ ประชาสัมพันธ์โครงการทำได้น้อย</p>	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๓. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)	<p>และโครงการพิเศษ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง FMO Line News, อสป.สาร เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ Social Media ต่างๆ การให้สัมภาษณ์ของ ผอ.</p> <p>อสป. ได้จ้างบริษัท ยู แอนด์ แอบบีแพท จำกัด มูลค่า ๓๐,๓๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานไปแล้ว รวม ๒ งวด ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ วันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ วงเงิน ๙,๐๙๙,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>งวดที่ ๒ วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ วงเงิน ๑๐,๖๑๕,๕๐๐ ล้านบาท</p>	<p>ปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๒๘ วัน จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔</p>	<p>-</p> <p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง</p> <p>๑. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. จัดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๗ คน</p> <p>๒. ดำเนินการประเมินผลตามแบบทดสอบความรู้</p> <p>๓. เสนอ ทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๒. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง</p>	<p>๑. จัดการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๗ คน</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๓. โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา</p> <p>๔. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)</p>	<p>๒. ดำเนินการประเมินผลตามแบบทดสอบความรู้</p> <p>๓. เสนอทบทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ</p> <p>ดำเนินการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสำรวจพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>๒. เสนอทบทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ</p> <p>๑. ดำเนินการจัดส่งแผ่นพับข้อมูลการให้สินเชื่อไปยังสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๕. โครงการตรวจสอบฟอร์มาลินในอาหารทะเลสดของเรือประมงพื้นบ้านและอาหารทะเลสดขนส่งทางบก ณ ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาบนพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่ สสช. ออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้สินเชื่อโดยตรง</p> <p>๓. นำข้อมูลให้การสินเชื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง Internet และ Web Site ขององค์การสะพานปลา</p> <p>ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ</p>		