

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
๑	โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. เตรียมความพร้อม	แผน				๑๑๗,๑๖๗.๐๐	
		ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ	ผล					
		๒. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	แผน					
			ผล					
		๓. โครงการอาชีวอนามัย	แผน					
		แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ	ผล					
		ความปลอดภัยในการทำงาน						
		๔. หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐาน	แผน					
		และยุทธศาสตร์องค์กร	ผล					
		๕. หลักสูตรความรู้ด้านระบบ	แผน					
		ดิจิทัล	ผล					
		๖. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบ	แผน					
		ที่เกี่ยวข้อง	ผล					
		๗. หลักสูตรการสร้างความรู้	แผน					
		ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของงาน	ผล					
		๘. หลักสูตร การประเมินผล	แผน					
		นำเสนอ บริหารจัดการ ติดตาม	ผล					
		ประเมินผลโครงการและงานวิจัย						
		การเขียน การนำเสนอ และการ						
		สื่อสาร						
		๙. หลักสูตร การเขียนหนังสือ	แผน					
		ราชการ	ผล					
		๑๐. หลักสูตร การประสานงาน	แผน					
		๑๐. หลักสูตร การประสานงาน	แผน					
		และสื่อสารองค์กร	ผล					
		๑๑. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึก	แผน					
		อบรม/สัมมนา เช่น	ผล					
		๑) การสอนงาน						
		๒) การฝึกอบรมในขณะที่ทำงาน						
		๓) การเรียนรู้ด้วยตนเอง						
		๔) การดูงานนอกสถานที่						
		๕) อบรมตามหลักสูตรของ						
สถาบันอื่น								
๖) แผนเชิญเกียรติเจ้าหน้าที่								
ที่อุทิศให้องค์กร								
๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากร	แผน							
ในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วนฯ	ผล							
๑๓. จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม	แผน							
กับหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ	ผล							
๑๔. จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตร	แผน							
นักบริหารการพัฒนาการเกษตร	ผล							
และสหกรณ์ (ระดับต้น กลาง สูง)								
และสื่อสารองค์กร								

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
๒	โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. ดำเนินการศึกษาแนวทาง และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้	แผน				ดำเนินการตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	๐
			ผล					
		๒. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้	แผน					
			ผล					
		๓. ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้	แผน					
			ผล					
๓	โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑. การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ	แผน					๑๐๔,๖๕๐.๐๐
			ผล					
		๒. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	แผน					
			ผล					
		๓. โครงการอบรมความปลอดภัยหลักสูตร อาชีวอนามัย แนวทางการป้องกันอัคคีภัย	แผน					
			ผล					
		๔. โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	แผน					
			ผล					
		๕. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	แผน					
			ผล					
		- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	แผน					
			ผล					
		- กิจกรรมวันปีใหม่	แผน					
			ผล					
		- กิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา อสป.	แผน					
			ผล					
		- กิจกรรมงานกีฬาประเพณี	แผน					
			ผล					
		- กิจกรรมงานรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์	แผน					
			ผล					
		- กิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน อสป.	แผน					
			ผล					
		- การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา	แผน					
			ผล					
		๖. โครงการของสาธารณสุข ๑๔ แก้วสัญญาเรื่อง การจ่ายยาป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า ๖ เดือนครึ่ง	แผน					
			ผล					
๔	โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแผน/โครงการ/บทวนแผนฯ	แผน					๓๐,๐๐๐.๐๐
			ผล					
		๒. เสนอแผน/โครงการ	แผน					
			ผล					
		๓. ทบทวนโครงการฯ	แผน					
			ผล					
		๔. จัดอบรม	แผน					
			ผล					

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
๕	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานและอนุมัติโครงการฯ	แผน					๓,๐๐๐.๐๐			
			ผล								
		๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย - ติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานวิทยากรผู้บรรยาย - จัดหาสถานที่ - จัดอบรมพนักงาน	แผน								
			ผล								
		๓. รายงานผลต่อผู้บริหารหลังการอบรมแล้วเสร็จ	แผน								
			ผล								
		๖	การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)	๑. จัดประชุมแผนการดำเนินงาน	แผน					ดำเนินการตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	๐
					ผล						
๒. อบรมทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI)	แผน										
	ผล										
๓. จัดทำบันทึกข้อตกลง - แผน ผอ. - ตัวชี้วัด สคร. - ประเมิน ITA	แผน										
	ผล										
๔. แจ้งเวียนให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	แผน										
	ผล										
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงาน	แผน										
	ผล										
๖. สรุปผลการดำเนินงาน	แผน										
	ผล										
๗	โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี)	๑. ประชุมรับนโยบาย วางแผน กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายองค์กรและบริหารจัดการดิจิทัล	แผน			ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐				
			ผล								
		๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	แผน								
			ผล								
		๓. จัดทำรายละเอียดโครงการและพัฒนาระบบงาน	แผน								
			ผล								
		๔. การฝึกอบรม/จัดประชุมชี้แจง	แผน								
			ผล								
๕. การประเมินผล	แผน										
	ผล										
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม	๑. ขออนุมัติโครงการฯ ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม	แผน				๕,๐๐๐.๐๐				
			ผล								
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	แผน								
			ผล								
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน								
			ผล								
		๔. จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน								
			ผล								

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
๙	โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ	๑. ทบทวนรูปแบบการลงทุน	แผน				ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน	๐
		โครงการพัฒนาสะพานปลา	ผล					
		กรุงเทพ						
		๒. จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวง พ.ศ.	แผน	■	■			
		ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบ	ผล	■	■			
		กิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๕๖						
		๓. จัดทำรายงานการศึกษาความ	แผน			■		
		เป็นไปได้โครงการและเสนอ	ผล			■		
		คณะกรรมการองค์การสะพานปลา						
		ให้ความเห็นชอบ						
		๔. เสนอกระทรวงเกษตรและ	แผน					
		สหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นชอบ	ผล					
		และสนับสนุนโครงการ						
๑๐	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม	แผน				๑๕,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	
		ระเบียบพัสดุฯ	ผล					
		๒. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน	■	■			
			ผล	■	■			
				■	■			
๑๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)	๑. ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ	แผน	■	■		๓๐,๔๗๑,๐๐๐.๐๐	
		ประมงอ่างศิลา	ผล	■	■			
๑๒	โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน	๑. ขออนุมัติโครงการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผน				๗๐,๐๐๐.๐๐	
			ผล					
		๒. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อ	แผน	■				
		กำหนดกรอบในการดำเนินงาน	ผล	■				
		๓. ดำเนินการตามแผนงาน	แผน		■	■		
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผล		■	■		
		(ภายในองค์กร)						
		- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของ						
		องค์กร						
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
		(ภายนอกองค์กร)						
		- ประสานขอความร่วมมือผู้ซื้อ						
		สินค้าสัตว์น้ำ						
		- สุ่มตรวจสอบสารฟอร์มาลีน						
๔. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน							
และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร	ผล							
๕. สรุปผลการดำเนินงาน และ	แผน							
เสนอผู้บริหาร	ผล							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
๑๓	โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. ขออนุมัติโครงการฯ	แผน				ผลการดำเนินการ	๐
			ผล					
		๒. รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	แผน				เป้าหมาย	
			ผล					
		๓. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	แผน					
			ผล					
		๔. จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน					
			ผล					
๑๔	โครงการหารายได้จาก การดำเนินกิจกรรมตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการ	๑. นำเสนอและขออนุมัติโครงการ	แผน				ผลการดำเนินการ	๐
			ผล					
		๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลกำหนดกรอบในการดำเนินงาน	แผน				เป้าหมาย	
			ผล					
		๓. ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แผน					
			ผล					
		๔. ดำเนินงานตามแผนงาน	แผน					
			ผล					
๕. ติดตาม ประเมินผล	แผน							
	ผล							
๑๕	โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจประมง	๑. เสนอโครงการฯ ประสานรวบรวม คัดเลือกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย	แผน					๑๖,๘๕๖.๐๐
			ผล					
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน					
			ผล					
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน					
			ผล					
		๔. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน					
			ผล					
๑๖	โครงการพัฒนาอาชีพ การแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน	๑. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ประสานคัดเลือกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย	แผน					๑๔,๖๔๐.๐๐
			ผล					
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน					
			ผล					
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน					
			ผล					
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน					
			ผล					

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
๑๗	โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมง ส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)	๑. ประชาสัมพันธ์	แผน				ดำเนินการตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	๐
			ผล					
		๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อตาม ขั้นตอนในคู่มือ	แผน					
			ผล					
		๓. ติดตามหนี้เบื้องต้น	แผน					
			ผล					
		๔. ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ	แผน					
			ผล					

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

องค์การสะพานปลา
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔
 ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
 (จำนวน ๑๗ โครงการ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล</p> <p>๑. โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔</p>	<p>๑. จัดอบรมหลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM</p> <p>๒. จัดทำรายละเอียดข้อมูล และเตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล</p> <p>๓. จัดการสัมมนาในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วน หลักสูตร การสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก และทิศทางการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๔</p> <p>๔. จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ (อบรมภายนอก)</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๒. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา	<p>๑. ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานแผนวิสาหกิจ อสป. การเขียนโครงการ ลงเว็บไซต์ KMS ของ อสป.</p> <p>๒. ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และองค์ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการ ดำเนินงานในระบบประเมินผลใหม่ ลง เว็บไซต์ KMS ของ อสป.</p> <p>๓. ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง การชดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม และองค์ความรู้ เรื่องการรับทรัพย์สิน ต่างกันกับการรับ สินบนอย่างไร ลงเว็บไซต์ KMS ของ อสป.</p>	-	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๓. โครงการแผนปฏิบัติการปฏิบัติงานของแผนก สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔</p>	<p>๑. การประชุมคณะกรรมการกิจการ สัมพันธ์ รวม ๑ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะกรรมการกิจการ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ <p>๒. การประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ รวม ๓ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔- ประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔- ประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ <p>๒. ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๔. โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา</p> <p>๕. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน</p>	<p>- จัดกิจกรรมวันปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>- จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา อสป. ครบ ๖๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการจัดทำหัวข้อการจัดฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการ อสป.</p> <p>๑. ศึกษาข้อมูลและรูปแบบในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน</p> <p>๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม</p>		

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๖. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)	๑. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้นำเสนอคณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ดำเนินการประเมิน KPI รายบุคคลของพนักงานระดับ ๘ - ๙ ต่อไป ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI)	-	-
๗ . โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจ้างจัดทำโครงการนำร่อง Digital Transform ระยะที่ ๑ Module บัญชีและบริหารงานบุคคล	-	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๘. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล</p> <p>๑. โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ</p>	<p>๑. ประสานกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความร่วมมือเพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรม</p> <p>๒. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งให้ อสป. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ครั้งที่ ๑ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>๑. สำนักงานกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ...) ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
	<p>คณะกรรมการ อสป. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และเหตุผลร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ....)</p> <p>๒. สำนักงานกฎหมาย ได้มีบันทึกที่ กษ ๑๗๐๔.๒/๔ ลว.๑๔ ม.ค.๒๕๖๔ ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ....) ผ่านเว็บไซต์ www.fishmarket.co.th</p> <p>ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานกฎหมาย กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป</p>		

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๒. โครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุม คัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุม สะพานปลาสมุทรสาคร</p>	<p>ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ จ้าง บริษัท เก้าตี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง โดยแบ่งการก่อสร้าง ออกเป็น ๖ งวด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง อสป. ตรวจสอบ</p>		
<p>๓. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)</p>	<p>การก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน และวิศวกรผู้ควบคุมงานได้รับรองงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔</p>		
<p>๔. โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน</p>	<p>สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง ได้รายงานผลการตรวจสอบสารฟอร์มาลีน เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าไม่พบสารฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือทุกแห่ง</p>		

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย</p> <p>๑. โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง</p>	<p>๑. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานีได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตลาดสัตว์น้ำ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระจากสถานที่จัดเตรียมไว้ชั่วคราว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนล๊อคเดิม ๓๕๐ ล๊อค ขนาดพื้นที่ล๊อคละ ๒.๕*๓ ม. - จำนวนล๊อคใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๒๔ ล๊อค ขนาดพื้นที่ล๊อคละ ๒*๒.๗๐ ม. - จำนวนผู้เช่าทั้งหมด ๑๕๖ ราย - อัตราค่าเช่าเดิมที่จัดเก็บ ๑,๐๐๐ บาท/ล๊อค/เดือน - อัตราค่าน้ำหน่วยละ ๑๐ บาท/ล๊อค/เดือน 	<p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๒. โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ</p>	<p>- อัตราค่าไฟหน่วยละ ๑๐ บาท/ลิตร/เดือน</p> <p>- จัดทำข้อมูลค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องชำระในวันที่จะทำการย้ายเข้าพื้นที่แห่งใหม่</p> <p>๒. เตรียมกำหนดวันประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด</p> <p>๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำร่าง TOR จ้างบริหาร</p> <p>๒. จัดทำร่าง TOR จ้างบริหารนำเสนอ ผอ. อนุมัติ</p> <p>๓. นำเสนอคณะกรรมการ อสป. เพื่อกำหนดอัตราการจัดหาผลประโยชน์ในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดอัตราการจัดหา</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจประมง</p> <p>๒. โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน</p>	<p>ผลประโยชน์ในพื้นที่ทำเทียบเรือประมง อ่างศิลา</p> <p>๑. นำเสนอโครงการฯ ประสาน รวบรวม และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมการจัดอบรม</p> <p>๒. จัดอบรมผู้ประกอบการเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓. อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการอบรม</p> <p>๑. อสป. ได้มีบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๓ ลว.๑๓ ม.ค.๒๕๖๔ แจ้งเวียนสะพานปลาและทำเทียบเรือ เพื่อดำเนินการสำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร หรือ</p>	<p>เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 การจัดอบรมอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<p>๓. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพ การประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)</p>	<p>กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อประกอบการ พิจารณาคัดเลือก</p> <p>๒. สรุปผลการสำรวจกลุ่มเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้าน ด้าน CG & CSR พิจารณาคัดเลือกชุมชนสำคัญ ต่อไป</p> <p>๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง</p>		<p>-</p> <p>-</p>