

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการพัฒนาพนักงาน องค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. เตรียมความพร้อมดำเนินการ ตามแผนพัฒนาฯ	แผน				๑๑๗,๑๖๗.๐๐
		ผล					
		๒. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	แผน				
		ผล					
		๓. โครงการอาชีพอนามัย แนวทางป้องกัน อัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน	แผน				
		ผล					
		๔. หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์องค์กร	แผน				
		ผล					
		๕. หลักสูตรความรู้ด้านระบบดิจิทัล	แผน				
		ผล					
		๖. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	แผน				
		ผล					
		๗. หลักสูตรการสร้าง ตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน	แผน				
		ผล					
		๘. หลักสูตร การประเมินผล นำเสนอ บริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผลโครงการและงานวิจัย การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร	แผน				
		ผล					
		๙. หลักสูตร การเขียนหนังสือ ราชการ	แผน				
		ผล					
		๑๐. หลักสูตร การประสานงาน และสื่อสารองค์กร	แผน				
		ผล					
		๑๑. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึก อบรม/สัมมนา เช่น	แผน				
ผล							
๑) การสอนงาน							
๒) การฝึกอบรมในขณะทำงาน							
๓) การเรียนรู้ด้วยตนเอง							
๔) การดูงานนอกสถานที่							
๕) อบรมตามหลักสูตรของ สถาบันอื่น							
๖) แผนเชิญเกียรติเจ้าหน้าที่ ที่อุทิศให้องค์กร							



ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		- การดำเนินงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร อสป. ๖. โครงการของสาธารณสุข ๑๔ แก้สึญเรื่อง การจ่ายยาป้องกัน โรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า ๖ เดือนครึ่ง	แผน			ทุก ๖ เดือน	
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๔	โครงการส่งเสริมเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ของคณะกรรมการ องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแผน/โครงการ/ทบทวนแผนฯ ๒. เสนอแผน/โครงการ ๓. ทบทวนโครงการฯ ๔. จัดอบรม	แผน				๓๐,๐๐๐.๐๐
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๕	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน และ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน	๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงาน และอนุมัติโครงการฯ ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ งาน ประกอบด้วย - ติดต่อและประสานงานหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง - ประสานวิทยากรผู้บรรยาย - จัดหาสถานที่ - จัดอบรมพนักงาน ๓. รายงานผลต่อผู้บริหารหลังการ อบรมแล้วเสร็จ	แผน				๓,๐๐๐.๐๐
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๖	โครงการประเมินผล การปฏิบัติงาน	๑. จัดประชุมแผนการดำเนินงาน ๒. อบรมทำความเข้าใจกับพนักงาน เกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI) ๓. จัดทำบันทึกข้อตกลง - แผน ผอ. - ตัวชี้วัด สคร. - ประเมิน ITA	แผน			ดำเนินการตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	๐
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		๔. แจ้งเวียนให้ดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๕. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๖. สรุปผลการดำเนินงาน	แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๗	โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบัญชี และบริหารงานบุคคล)	๑. ประชุมรับนโยบาย วางแผน กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายองค์กรและบริหารจัดการดิจิทัล ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำรายละเอียดโครงการและพัฒนาระบบงาน ๔. จัดฝึกอบรม/จัดประชุมชี้แจง ๕. การประเมินผล	แผน			กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. ๖๔ ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม	๑. ขออนุมัติโครงการฯ ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม ๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ ๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๔. จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน				๕,๐๐๐.๐๐
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๙	โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ	๑. ทบทวนรูปแบบการลงทุน โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ๒. ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวง (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๖๖	แผน			กำหนดนำเสนอ กษ.ภายใน เดือน มิ.ย. 64 ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน	
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				



ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ	
				ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๓	โครงการหารายได้จาก การบริหารสินทรัพย์ สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมง	๑. ขออนุมัติโครงการ	แผน				ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๐
			ผล					
		๒. รวบรวมข้อมูล ประสานกับ หน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง	แผน					
			ผล					
		๓. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	แผน					
			ผล					
		๔. จัดทำรายงานสรุปและประเมิน ผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน					
			ผล					
๑๔	โครงการหารายได้จาก การดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ	๑. นำเสนอและขออนุมัติโครงการ	แผน				ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๐
			ผล					
		๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูล กำหนด กรอบในการดำเนินงาน	แผน					
			ผล					
		๓. ดำเนินการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แผน					
			ผล					
		๔. ดำเนินการตามแผนงาน	แผน					
			ผล					
๕. ติดตาม ประเมินผล	แผน							
	ผล							
๑๕	โครงการส่งเสริมความรู้ กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบ ธุรกิจประมง	๑. เสนอโครงการฯ ประสาน รวบรวม คัดเลือกสถานที่ กลุ่ม เป้าหมาย	แผน					๑๖,๘๕๖.๐๐
			ผล					
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน					
			ผล					
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน					
			ผล					
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรม เสนอผู้บังคับบัญชา	แผน					
			ผล					
๑๖	โครงการพัฒนาอาชีพ การแปรรูปสินค้าและ ธุรกิจประมงพื้นบ้าน	๑. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ประสานคัดเลือกสถานที่ กลุ่ม เป้าหมาย	แผน					๑๔,๖๔๐
			ผล					
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน					
			ผล					
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน					
			ผล					
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรม เสนอผู้บังคับบัญชา	แผน					
			ผล					

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๗	โครงการสินเชื่อเพื่อ ส่งเสริมอาชีพการประมง อย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)	๑. ประชาสัมพันธ์	แผน			ดำเนินการตาม	○
			ผล				
		๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อตาม ขั้นตอนในคู่มือ	แผน			งบประมาณ	
			ผล				
		๓. ติดตามหนี้เบื้องต้น	แผน				
			ผล				
		๔. ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ	แผน				
			ผล				

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

องค์การสะพานปลา  
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔  
 ประจำปีไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
 (จำนวน ๑๗ โครงการ)

โครงการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล</b></p> <p>๑. โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ อสป. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนดังนี้</p> <p>๑.๑ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ อสป. เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑.๒ โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๑.๓ อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>	√			



โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
๒. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา	<p>๑.๔ อบรมหลักสูตร การประสานงาน และสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑. ดำเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้</p> <p>๑.๑ ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ เรื่อง</p> <p>๑.๒ จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ทุกวันจันทร์ ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ ครั้ง</p> <p>๑.๓ จัดกิจกรรมเพิ่มเติม KM Forum สะพานความรู้ จากพี่สู่น้อง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM</p> <p>๒. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๖๘๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔</p>	√			

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
<p>๓. โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>	<p>๑. การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</p> <p>- ในไตรมาสที่ ๔ ไม่มีการประชุมเนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง</p> <p>๒. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ รวม ๓ ครั้ง ดังนี้</p> <p>- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>- ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. จัดอบรมโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔</p>		✓	<p>-ยังไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการแรงงานสัมพันธ์ได้</p>	<p>-ควรเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</p>

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
<p>๔. โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา</p>	<p>๔. การจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๔.๑ การตรวจสุขภาพประจำปี บันทึกที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งพนักงานให้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยตนเอง</p> <p>๔.๒ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๔.๓ กิจกรรมงานเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่าน ระบบ ZOOM</p> <p>๕. โครงการของสาธารณสุข ๑๔ แก้วสิบุญเรื่อง เรื่องการจ่ายยา ป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า</p>	<p>√</p>		<p>การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ รพ.จุฬาลงกรณ์งดให้บริการตรวจสุขภาพ</p> <p>งดจ่ายยา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19</p>	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
๕. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)	๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM ๒. รายงานสรุปผลการอบรมเสนอ ผอ.ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๗๐๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  - จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดในรูปแบบ ๕ มิติ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานกับพนักงานระดับ ๘ - ๙ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		✓	ไม่สามารถใช้ประเมินผลได้ในปี ๒๕๖๔	-ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นรูปธรรม
๖. โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี)	- จัดทำ TOR แล้วเสร็จ - แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ สรุปผลนำเสนอ ผอ.		✓	การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
<p>๘. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม</p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล</p> <p>๑. โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ</p> <p>๒. โครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร</p>	<p>ดำเนินกิจกรรมตามแผน โดยได้จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการ อสป. เพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>อสป. ได้ดำเนินการออกข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินกิจการขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด</p>	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
๓. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และผู้ประกอบการได้เข้าพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	✓			
๔. โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน	- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ดำเนินการตรวจสอบสารฟอร์มาลีนตามแผนที่กำหนด	✓			
๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร	ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน	✓			
๓. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และผู้ประกอบการได้เข้าพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	✓			
๔. โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน	- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ดำเนินการตรวจสอบสารฟอร์มาลีนตามแผนที่กำหนด	✓			

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย</p> <p>๑. โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง</p>	<p>การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนไม่สามารถหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ๓ ล้านบาท</p>		√		<p>ควรปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p>
<p>๒. โครงการหารายได้จากการค้าสินค้าเกษตรในตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ</p>	<p>การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่สามารถจัดหาเอกชนมาดำเนินการได้</p>		√	<p>-ไม่มีเอกชนเข้ามาดำเนินการ</p>	<p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศเชิญชวนให้ทั่วถึง</p>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b> ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจประมง</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน โดยจัดการอบรมเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>	√			

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
๒. โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน	ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด โดยจัดการอบรมการแปรรูปอาหาร “น้ำพริกปลาหมึก” เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔	√			
๓. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการปล่อยสินเชื่อ</li> <li>- ดำเนินการจัดเก็บหนี้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถจัดเก็บหนี้ได้จำนวน ๑๒,๐๘๔,๒๒๖.๙๖ ลบ.</li> </ul>		√	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19	