

องค์การสะพานปลา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

งวด 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างโรงคลุมสุขอนามัย ท่าเทียบเรือประมงชุมพร				๑) สำรวจออกแบบและประเมินค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
	- สำรวจออกแบบก่อสร้างและประเมินค่าก่อสร้าง	√			๒) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานท่าเทียบเรือประมงชุมพร ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
	- ประกวดราคาจ้างเหมา	√			๓) เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
	- ลงนามสัญญาก่อสร้าง	√			๔) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานท่าเทียบเรือประมงชุมพร ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙
	- ดำเนินการก่อสร้าง	√			๕) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการดำเนินการจัดทำสัญญา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
	- ประเมินผลการดำเนินงาน	√			๖) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน
					๗) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการรับเงินล่วงหน้า ๑๕% เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					๘) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการ จัดส่งงวดงาน ดังนี้ - งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๐ - งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๐ - งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๐ - งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๐ - งวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๐ - งวดที่ ๖ - ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ - งวดที่ ๘ - ๙ (งวดสุดท้าย) เมื่อ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๐
					๙) คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ตามงวดงาน ดังนี้ - งวดที่ ๑ - ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐ - งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐ - งวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ - งวดที่ ๖ - ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ - งวดที่ ๘ - ๙ (งวดสุดท้าย) เมื่อ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๐
					๑๐) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครง- การฯ รับเงินค่าก่อสร้างตามงวดงาน ดังนี้ - งวดที่ ๑ - ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ำ				<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเภทเครื่องลี้ยงกระบะ</li> </ul>
	- จัดทำราคากลาง	√			๑) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	√			๒) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องลี้ยงกระบะเพื่อใช้งานที่สะพานปลาและทำเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
	- ลงนามสัญญา	√			๓) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องลี้ยงกระบะเพื่อใช้งานที่สะพานปลาและทำเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
	- ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์	√			๔) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการดำเนินการจัดทำสัญญา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
	- สรุปผลการดำเนินการ	√			๕) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการจัดส่งครุภัณฑ์ตามหน่วยงานสะพานปลาและทำเทียบเรือประมง ๓ แห่ง ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ ทำเทียบเรือประมงปัตตานี และทำเทียบเรือประมงระนอง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					๖) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการ รับเงินค่าครุภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐
					• ประเภทรถยกไฟฟ้า (Forklift Truck)
					๑) ประชุมคณะกรรมการกำหนด ราคากลางฯ และคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
					๒) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถยกไฟฟ้า (Forklift Truck) เพื่อใช้ งานที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
					๓) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้า (Forklift Truck) เพื่อใช้งานที่สะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
					๔) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดทำสัญญา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
					๕) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการ จัดส่งครุภัณฑ์ตามหน่วยงานสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๔ แห่ง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ ทำเทียบเรือประมงปัตตานี ทำเทียบเรือประมงระนอง และทำเทียบเรือประมงภูเก็ต
					๖) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการรับเงินค่าครุภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเภทรถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ (สแตนเลส)</li> </ul>
					๑) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
					๒) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ (สแตนเลส) เพื่อใช้งานที่สะพานปลาและทำเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
					๓) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ (สแตนเลส) เพื่อใช้งานที่สะพานปลาและทำเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					๔) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดทำสัญญา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
					๕) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการ จัดส่งครุภัณฑ์ตามหน่วยงานสะพาน ปลาและทำเทียบเรือประมง ๑๒ แห่ง ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ สะพาน- ปลาสมุทรปราการ สะพานปลาสมุทร สาคร สะพานปลานครศรีธรรมราช ทำเทียบเรือประมงหัวหิน ทำเทียบ เรือประมงชุมพร ทำเทียบเรือประมง สุราษฎร์ธานี ทำเทียบเรือประมง ระนอง ทำเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะพาน) ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต ทำเทียบเรือประมงปัตตานี และทำ เทียบเรือประมงสตูล
					๖) บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการ รับเงินค่าครุภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐
					- จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้า ผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา และคณะกรรมการ การองค์การสะพานปลา ตามลำดับ เพื่อทราบเป็นรายเดือน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมความรู้มาตรฐาน ด้านสุขอนามัยทำเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจกรรมแพปลา หรือ ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ และ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ				๑) ติดต่อทำเทียบเรือประมงตราด เพื่อประสานประมงจังหวัด สมุทร ประมงต่าง ๆ เชิญชวนร่วมอบรม และขอความร่วมมือเชิญชวนกลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ เจ้าของเรือประมง เจ้าของธุรกิจประมง เจ้าของกิจการ แพปลา ชาวประมงพื้นบ้าน
	- จัดเตรียมหลักสูตร/กำหนดวัน ฝึกอบรม/ดำเนินกิจกรรม	√			๒) ประสานองค์การบริหารส่วน ตำบลเพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดฝึก อบรม
	- ติดต่อสถานที่อบรม/ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	√			๓) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "โครงการจัดทำแอปพลิเคชันออก หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและ ตรวจสอบย้อนกลับที่มาสินค้าสัตว์ น้ำ (FMO e - MCPD Application) • ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้า รับการอบรม จำนวน ๑๒๙ คน
	- จัดหาวิทยากร	√			• ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๐ ณ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้ารับการ อบรม จำนวน ๘๐ คน
	- คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมและ ชุมชนที่จะดำเนินกิจกรรม	√			๔) ประเมินผลจากการฝึกอบรม โดย ประเมินจากแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลังการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
	- ดำเนินการฝึกอบรม/กิจกรรม	√			๖๘
	- ประเมินผลการฝึกอบรม/กิจกรรม	√			





ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ การทำประมงถูกกฎหมาย				๑) นำนโยบายมาจัดทำร่างโครงการฯ และแผนการดำเนินงาน
	- จัดเตรียมหลักสูตร/กำหนดวัน ฝึกอบรม/ดำเนินกิจกรรม	√			๒) นำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ- การองค์การสะพานปลา ในการประ- ชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
	- ติดต่อสถานที่อบรม/ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	√			๓) ติดต่อทำเทียบเรือประมงระนอง เพื่อประสานขอความร่วมมือประมง จังหวัด สมุทรประมงจังหวัด เชียง ชวาน และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
	- จัดหาวิทยากร	√			๔) ประสานเทศบาลอำเภอปากน้ำ เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรม
	- คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมและ ชุมชนที่จะดำเนินกิจกรรม	√			๕) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "โครงการส่งเสริมความรู้การทำประมง ถูกกฎหมายและถ่ายทอดการใช้แอป- พลิเคชั่นออกหนังสือกำกับการซื้อขาย สัตว์น้ำ (FMO e - MCPD Applica- tion) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับพระราช กำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ การ ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ รวม ทั้งความรู้เกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า สัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สุขอนามัย และการใช้แอปพลิเคชั่น e - MCPD เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ำ การออกไปกำกับการซื้อขายสินค้า สัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมการทำประมงถูก
	- ดำเนินการฝึกอบรม/กิจกรรม	√			
	- ประเมินผลการฝึกอบรม/กิจกรรม	√			

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					<p>กฎหมายและการแก้ปัญหาการไม่ควบคุมการทำประมง ไม่รายงานการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๐</li> </ul> <p>ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง โดยมีผู้ร่วมอบรม ได้แก่ เจ้าของเรือประมง เจ้าของกิจการแปปลา เจ้าของธุรกิจโรงงานแปรรูป และชาวประมงทั่วไป ในเขตจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา จำนวน ๑๐๐ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๐</li> </ul> <p>ณ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน</p> <p>๖) ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทำแบบทดสอบ Pre - Post Test จำนวน ๕๐ คน เป็นชาย ๑๖ คน หญิง ๓๔ คน เป็นเจ้าของแปปลา เจ้าของธุรกิจประมง ต่อเนื่องจากจังหวัดระนอง ๓๘ คน จังหวัดพังงา ๓๒ คน จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี รายได้โดยเฉลี่ย ประมาณ ๒๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗) จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการ</p>



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา				๑) นำนโยบายมาจัดทำร่างโครงการและแผนการดำเนินงาน
	- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ และแบ่งภารกิจเพื่อจัดหาพื้นที่ และกำหนดวันดำเนินโครงการ	√			๒) ประสานหน่วยงานท้องถิ่นที่จะร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ
	- ติดต่อสถานที่ดำเนินกิจกรรม/ชุมชนประมง/หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	√			๓) สำรวจพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โดยจะดำเนินการจัดโครงการฯ ที่จังหวัดจันทบุรี และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน ในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๐
	- สำรวจพื้นที่ดำเนินกิจกรรม	√			๔) ดำเนินโครงการฯ ดังนี้
	- คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนชาวประมง	√			• ครั้งที่ ๑ หลักสูตร โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๒๐ คน
	- ดำเนินการกิจกรรม	√			• ครั้งที่ ๒ หลักสูตร โครงการรักษาสีน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เฉลี่ยแห่งละ ๕๐ - ๑๐๐ คน
	- ประเมินผล รายงานการดำเนินโครงการฯ ต่อผู้บริหารองค์กร	√			



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการจัดทำแอปพลิเคชันออกหนังสือกำกับการซื้อขายและตรวจสอบย้อนกลับที่มาสินค้าสัตว์น้ำ (FMO e - MCPD Application)				๑) จัดทำ e - MCPD Application ในส่วนของ Android Mobile Application เสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้
	- การพัฒนาโปรแกรม e - MCPD Application เสร็จสมบูรณ์	√			๒) จัดทำเอกสาร ๒ ฉบับ แบบไฟล์ดิจิทัล (PDF) เพื่อรองรับการจัดทำเอกสารการจับเก็บรายได้และสถิติ ดังนี้
	- การนำโปรแกรม e - MCPD Application ไปจัดทำเอกสารการจับเก็บรายได้และสถิติ	√			- เอกสาร "ปริมาณและมูลค่า สัตว์น้ำที่ผ่านท่าเทียบเรือประมง ..... ประจำเดือน....."
	- การประสานงานกรมประมงในการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบย้อนกลับ	√			- เอกสาร "ปริมาณและมูลค่า สัตว์น้ำ (เฉพาะปลาเลย) ท่าเทียบเรือประมง..... ประจำเดือน....."
	- การบันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านระบบ e - MCPD Application ในหน่วยงาน สป.ทร. ๕ แห่ง	√			๓) ประสานงานกับกรมประมงในการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ดังนี้
	- การประเมินผลการจัดทำ e - MCPD Application ทั้งระบบ	√			- การจดทะเบียนผู้ใช้งานและรหัสผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ สัตว์น้ำ (Traceability)
					- การจดทะเบียนสะพานปลา ๔ แห่ง ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลาสมุทรสาคร และสะพานปลานครศรีธรรมราช
					๔) จัดทำหนังสือองค์การสะพานปลา ที่ กษ ๑๗๐๙.๑/๒๓๕ ลงวันที่

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงกรมประมง
					ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อข้อมูล
					ตรวจสอบย้อนกลับ (Tracesbility)
					๕) เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
					ร่วมประชุมหารือในการเชื่อมโยง
					ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ
					(Traceability) ร่วมกับกรมประมง
					๖) ตรวจสอบทั้งระบบทั้ง FMO e -
					MCPD Application, Android
					Mobile Application, web Appli-
					cation เสร็จสมบูรณ์
					๗) ดำเนินการรับรองหนังสือกำกับ
					การซื้อขายสัตว์น้ำ (e - MCPD)
					จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สะพานปลา
					สมุทรปราการ สะพานปลาสมุทร-
					สาคร ทำเทียบเรือประมงปัตตานี
					ทำเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่า-
					สะอ้าน) และทำเทียบเรือประมง
					ภูเก็ต
					๘) จัดทำระบบ Web Application
					เพิ่มเติมในการปรีนเอกสารe-MCPD
					แบบอิเล็กทรอนิกส์
					๙) ดำเนินการจัดทำ Module App
					lication เพิ่มเติมเพื่อจัดทำเอกสาร
					การจัดเก็บรายได้และสถิติ



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					๑๐) นำเข้าข้อมูลเรือ ไต้เรือ ผู้ประกอบกิจการแพปลา โรงงาน ลงในระบบฐานข้อมูล
					๑๑) ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง เพื่อหารือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโปรแกรม Thai Flag กับโปรแกรม FMO e - MCPD Application, Android
					๑๒) แนะนำการใช้งานระบบ FMO e - MCPD Application
					๑๓) จัดส่งรูปแบบการเก็บฐานข้อมูล (FMO e - MCPD Dictionary) ให้กับหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เพื่อทำการเชื่อมโยงระบบทั้งหมด
					๑๔) ปรับปรุงระบบการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลไต้เรือ ข้อมูลเรือ ข้อมูลผู้ประกอบการแพปลา ข้อมูลผู้ประกอบการโรงงาน โดยให้แต่ละผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้เอง
					๑๕) เพิ่มหน่วยงานการบันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านระบบ e - MCPD Application ในหน่วยงานสะพานปลาและทำเทียบเรือประมง ๖ แห่ง คือ ทำเทียบเรือระมงชุมพร

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					<p>ทำเทียบเรือประมงหลังสวน ทำเทียบเรือประมงระนอง ทำเทียบเรือประมงสตูล ทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี และทำเทียบเรือประมงนราธิวาส</p> <p>๑๖) แนะนำความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลหลัก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ข้อมูลขนาดเรือ รวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชัน</p> <p>๑๗) สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ FMO e - MCPD Application จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑๘) ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาการนำ FMO e - MCPD Application ไปใช้กับหน่วยงาน/ทำเทียบเรือเอกชน</p> <p>๑๙) แจ้งปรับปรุง FMO e - MCPD เป็นเวชันใหม่ล่าสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Update version code to ๑๗ and version ๒.๐.๗</li> <li>- Update maxSdk version from to ๒๓ to ๒๕ for Compatibility of Androud ๗ (Nongut)</li> </ul>

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					- เพิ่มปุ่ม "จัดการข้อมูลพื้นฐาน" ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเรือ ข้อมูลไต เรือ ข้อมูลแพปลา และข้อมูลโรงงาน - เพิ่ม ค้นหา แก้ไข ถ่ายภาพข้อ มูลเรือ ไตเรือ ผู้ประกอบกิจการแพ ปลา ข้อมูลโรงงาน เปลี่ยนภาพ Splash Screen - เพิ่มระยะเวลาแสดงผลของ Splash Screen - รองรับแอนดรอยด์เวอร์ชัน ๗ (Nongut) ๒๐) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยน แปลงข้อมูล เช่น ข้อมูลขนาดเรือ ข้อมูลเรือ ข้อมูลแพปลา และข้อมูล โรงงาน เป็นต้น ๒๑) ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา อสป. เกี่ยวกับข้อมูลของท่าเทียบเรือประ- มงหลังสวน ประเด็นการแยกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านโดยไม่จำเป็นต้องรวม กับท่าเทียบเรือประมงชุมพร ซึ่งจะ ทำให้ทราบปริมาณการจับสัตว์น้ำ แต่ละท่าเทียบเรือประมงได้ รวมทั้ง ทำให้เกิดการคำนวณปริมาณสัตว์น้ำ ได้แม่นยำมากขึ้น และนำมาใช้ใน การคำนวณค่าผลการจับยั่งยืนสูงสุด

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					(Maximum Sustainable Yield : MSY) เพื่อกำหนดโควตาการจับสัตว์น้ำ (Fishing Quota)
					๒๒) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศป.มผ. พื้นที่พระราชวังเดิม โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
					๒๓) ประชุมชี้แจงการใช้งานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติจากระบบ FMO e - MCPD ให้กับหัวหน้าสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหภาพ สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ
					๒๔) สรุปภาพรวมการเข้าใช้งานระบบ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน จำนวนเรือ จำนวนไตเรือ จำนวนผู้ประกอบการแพปลา จำนวนโรงงาน
					๒๕) ประชุมสรุปความก้าวหน้าร่วมกับผู้อำนวยการ อสป. ที่ปรึกษา อสป. รองผู้อำนวยการด้าน สป.ทร. เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการพัฒนาและสนับสนุน การประมง ปี ๒๕๖๐				๑) จัดทำบันทึกที่ กษ ๑๗๐๖.๑/ ๑๒๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวียนแจ้งทุกหน่วยงาน สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ ในส่วนของการยื่นเอกสารข้อมูล เครดิตแห่งชาติเพิ่มเติมเพื่อประกอบ การพิจารณาสินเชื่อ และการ พิจารณาผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้ประกอบ อาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ จะ ต้องมีรายได้สุทธิคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน โดยเริ่มดำเนิน การและปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการ การพิจารณาการให้สินเชื่อและการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๙
	- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ โดยเน้นวัตถุประสงค์และคุณภาพ ของผู้ขอกู้	√			๒) สำนักงานสินเชื่อลงพื้นที่ เพื่อชี้ แจงหลักเกณฑ์รายละเอียดโครงการ พัฒนาและสนับสนุนการประมงกับ ชาวประมงในจังหวัดตราด และ ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมาย
	- ปรับปรุงคู่มือการให้สินเชื่อและ บริหารนอ้งค์การสะพานปลา	√			๓) ดำเนินการปรับปรุง/ทบทวนคู่มือ
	- อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และบริหารหนี้	√			
	- ติดตามและประเมินผล	√			

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					การให้สินเชื่อและบริหารหนี้องค์การ สะพานปลา เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ ๔) ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้าน การลงระบบ MIS กับเจ้าหน้าที่สิน- เชื้อและบริหารหนี้ ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมสหภาพ สำนักงาน สะพานปลากรุงเทพ ๕) องค์กรสะพานปลาสามารถ ปลดปล่อยสินเชื่อซ่อมแซมเรือ ระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๗๓ ราย ยอดเงินกู้ ๑๙,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ๖) ผลการจัดเก็บหนี้ ลูกหนี้มีการ ชำระหนี้ตามปกติ ๗) จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้า ผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการ องค์กรสะพานปลา และคณะกรรมการ การองค์กรสะพานปลา ตามลำดับ เพื่อทราบเป็นรายเดือน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการตลาดจตุจักรสะพานปลา ๒๕๖๐				๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตลาดจตุจักรสะพานปลาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารโครงการตลาดจตุจักรสะพานปลา ตามคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานโครงการฯ	√			๒) จัดทำโครงการฯ นำเสนอผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
	- จัดทำโครงการฯ และศึกษาโครงการฯ ในการดำเนินงาน	√			๓) ประชุมคณะผู้บริหารโครงการฯ และคณะทำงานฯ ดังนี้ - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
	- ประชุมคณะบริหาร คณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบงาน สำรวจพื้นที่แนวทางบริหารจัดการดำเนินโครงการฯ	√			- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
	- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการประมงเพื่อทราบ	√			- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
	- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ	√			- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
	- ดำเนินโครงการฯ	√			- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
	- ติดตามประเมินผล และรายงาน	√			- ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
					- ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					- ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
					- ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
					เพื่อร่วมหารือในรายละเอียดการจัด งาน
					๔) นำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ การองค์การสะพานปลา ในการประ ชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และนำเสนอของงบประมาณ การจัดงานจากกองทุนส่งเสริมการ ประมง ในการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมการประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประ ชุมมีมติอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณใน การดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินทุนส่งเสริมการประมง
					๕) จัดทำเพจโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ใน Web Site ขององค์การสะพานปลา ประชา สัมพันธ์เสียงตามสายในบริเวณ อสป. จัดทีมคาราวานแจกแผ่นพับใบปลิว ประชาสัมพันธ์การจัดงานตามสถาน ที่ต่าง ๆ บริเวณโดยรอบ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					๖) ดำเนินโครงการตลาดจตุจักร สะพานปลา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สะพานปลากรุงเทพ มีการจำหน่ายอาหารทะเลสดส่งตรงจากสะพานปลาทั้ง ๑๘ แห่ง และอาหารหลากหลายชนิดทั่วประเทศ ๗) สรุปงานตลาดจตุจักรสะพานปลา ๒๕๖๐ มียอดขายรวม ๑.๕ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ร้านค้าร่วมงาน ๕๘ ร้าน แบ่งเป็น - อาหารทะเลสด/แปรรูป ๑๒ ราย - OTOP/วิสาหกิจชุมชน ๓๐ ราย - ภาครัฐ ๙ ราย - ภาคเอกชน ๗ ราย ๒. ธุรกิจต่อเนื่องจากงาน ๓๓๕,๐๐๐.-/เดือน แบ่งเป็น - ฟาร์มผสมสาร มีผู้สนใจสั่งปุ๋ย ๕๐๐ กก./เดือน มูลค่า ๒๒๕,๐๐๐.- บาท - กลุ่มสหกรณ์บางกระเจ้า จำหน่ายสินค้าให้สหกรณ์สบปราบ มูลค่า ๕๐,๐๐๐.- บาท/เดือน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					- ปอ-สุเบญจพรรณ ติดต่อให้
					จำหน่ายที่การบินไทย+สุวรรณภูมิ
					มูลค่า ๖๐,๐๐๐.- บาท/เดือน
					๓. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
					พิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการ
					การ ๓๐ ราย มูลค่า ๓๐ ล้านบาท
					๔. ผู้เข้าร่วมงาน ๗,๐๐๐ คน/๕
					วัน เฉลี่ย ๑,๔๐๐ คน/วัน
					๘) นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รอง
					ผู้อำนวยการ อสป. ด้านธุรกิจ ได้นำ
					เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ
					ตลาดจตุจักรสะพานปลา ๒๕๖๐ ใน
					การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวง
					เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๓๖/
					๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๖๐
					ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ
					โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ
					๙) ดำเนินการจัดงานตลาดจตุจักร
					สะพานปลา ครั้งที่ ๒ ร่วมในโครง
					การ "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่ม
					พระบารมี" เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๐ ส.ค.
					๒๕๖๐ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดย
					ภายในงานจัดให้มีการจัดนิทรรศการ
					การสาธิตการตรวจสอบสารปนเปื้อน
					และการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงและทบทวน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของ พนักงานองค์การสะพานปลา (Job Description)				๑) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและ ทบทวนมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Description) ขององค์การ สะพานปลา ตามคำสั่งองค์การ สะพานปลา ที่ ๒๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
	- แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและ ทบทวนมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของ พนักงานองค์การสะพานปลา	√			๒) ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ ทบทวนฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อร่วมหารือในกรอบระยะเวลา การดำเนินงาน
	- ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนด แนวทางการดำเนินงาน	√			๓) ศึกษารายละเอียดจากหน่วยงาน ภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุง Job Description ในสายงานบริหาร
	- ศึกษา และจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งของพนักงานองค์การ สะพานปลาในส่วนของสายงาน บริหาร	√			๔) ทบทวนการปรับแก้ไข Job Description ในสายงานบริหาร ๕) ศึกษาแนวทางกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของ พนักงานสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
					๖) ประสานฝ่ายสะพานปลาและทำ เทียบเรือประมง ๑ และ ๒ จัดทำข้อมูล คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในส่วน งานของศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบ ย้อนกลับสัตว์น้ำ



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การสะพานปลา				๑) นำเสนอแผนการฝึกอบรมต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
	- เตรียมความพร้อมดำเนินการฝึกอบรม	√			๒) จัดฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๐ "โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สู่ยุคองค์การสะพานปลา ๔.๐" เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ โดยมีผู้รับการอบรมจำนวน ๒๑ คน การประเมินผลความพึงพอใจระดับดีมาก ระดับเกณฑ์คะแนน ๓.๗๙
	- นำเสนอแผนการฝึกอบรมต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	√			๓) จัดฝึกอบรมอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา หลักสูตร "ความปลอดภัยอาชีพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๕ คน การประเมินผล
	- โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๐ หลักสูตร "การปฐมนิเทศพนักงานใหม่สู่ยุคองค์การสะพานปลา ๔.๐"	√			
	- โครงการอบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย (Ice Breaking)	√			
	- อบรมพัฒนาและทักษะการให้บริการ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการให้บริการ (Positive Service Mind) และการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงาน	√			

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	- อบรมหลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ป้องปราม การทุจริต และดำเนินงานตามรอบเบื้องพระยุคลบาท"	√			ความพึงพอใจระดับดีมาก ระดับเกณฑ์คะแนน ๔.๒๐ ๔) จัดฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา หลักสูตร "คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข" เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมณต์เสนต์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๕ คน การประเมินผลความพึงพอใจระดับดีมาก ระดับเกณฑ์คะแนน ๔.๓๒
	- อบรมอาชีพอนามัย แนวทางป้องกันอหิวาต์ และความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง การป้องกันอหิวาต์ และการหนีไฟ (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติ)"	√			๕) ดำเนินการจัดสัมมนาพนักงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ หลักสูตร "การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ และให้ความรู้การป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing : Illegal Unreported and Unregulated Fishing)"
	- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑	√			หลักสูตร "การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ การขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ และให้ความรู้การป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย" และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑" ซึ่งหัวข้อการสัมมนาดังกล่าวสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติการประจำปีได้ จึงได้
	- หลักสูตร "พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร การพัฒนาด้านธุรกิจการตลาด"	√			บรรจุรวมไว้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมงสุยุค อสป."



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	- โครงการสนับสนุนพนักงานองค์การสะพานปลาศึกษาฝึกอบรมในสถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และความสำคัญเร่งด่วนของระบบงานพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ	√			๔.๐" เมื่อวันที่ ๓ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๕๖ คน การประเมินผลความพึงพอใจระดับดี ระดับเกณฑ์คะแนน ๓.๖๔ ๖) จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล ป้องปรามการทุจริต และดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท" และหลักสูตร "พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร การพัฒนาด้านธุรกิจการตลาด" โดยจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง องค์การต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๐ คน ๗) ดำเนินการจัดสัมมนา หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา" รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการ อสป. และผู้บริหารระดับ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					<p>สูงของ อสป. เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๕๓ คน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับ ๔ ระดับเกณฑ์คะแนน ๓.๙๔</p> <p>๘) ดำเนินการจัดสัมมนา หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา" รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวันนา กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการ อสป. และผู้บริหารระดับสูงของ อสป. เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๕๔ คน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับดีมาก ระดับเกณฑ์คะแนน ๓.๙๔</p> <p>๙) ดำเนินการจัดอบรมสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสป. ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม" เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฝั่หวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๖ คน มีผลการประเมินความพึงพอใจระดับดีมาก ระดับเกณฑ์คะแนน ๔.๐</p>



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	<p>โครงการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบสมรรถนะในการทำงาน</p> <p>- จัดประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรบุคคล เพื่อหาแนวความคิด วิธีการ</p> <p>- จัดประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรบุคคล เพื่อรวบรวมสมรรถนะ/สายงาน/ระดับ</p> <p>- จัดทำร่างรูปแบบ และเนื้อหาหลักสูตร</p> <p>จัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อทดลองใช้สนับสนุนระบบสมรรถนะในการทำงาน</p> <p>- จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- สรุปรายงานผลการศึกษา</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			<p>๑) ประชุมร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน และรวบรวมสมรรถนะในการทำงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> <p>๒) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับองค์การสะพานปลา</p> <p>๓) จัดหาหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา</p> <p>๔) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประมวลการจัดทำร่างแผนงาน และรายงาน</p> <p>๕) พิจารณาเลือกสายงานเพื่อสร้างหลักสูตรต้นแบบ เนื่องจากระบบสมรรถนะขององค์การสะพานปลา ยังไม่ครอบคลุมทุกระดับ</p> <p>๖) จัดเตรียมระบบสำหรับการทดสอบ Software</p> <p>๘) ติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อหาแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบการทำงาน</p> <p>๙) จัดหาหัวข้อสำหรับเริ่มนำมาเป็นตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์</p>



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				๑) รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ ทั้ง Software และ Hardware เพื่อประกอบการประเมินในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	- ศึกษาข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	√			๒) รวบรวมความเสี่ยงสำหรับงานในระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ
	- วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	√			๓) จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงสำหรับการทำงานในระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาจัดทำแผน
	- จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	√			๔) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การสะพานปลา
	เสนอผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ	√			๕) ปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลาเพิ่มเติม
	- เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อทราบ	√			๖) นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลาต่อผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
					๗) นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลา ดังนี้
					- การประชุมคณะกรรมการ



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการการบริหารจัดการเพื่อ สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				๑) อสป. ได้จัดทำระบบ EVM ปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย - แผนที่ยุทธศาสตร์ EVM ปี ๒๕๖๐ - EVA - Driver Tree ปี ๒๕๖๐ - งบทุนทรัพย์ปี ๒๕๖๐ - แผนปรับค่า EVA ปี ๒๕๖๐
	- คำนวณ EP	√			- แผนงานตัวชี้วัด และมุมมอง BSC ปี ๒๕๖๐ - Strategic Improvement Plan ปี ๒๕๖๐
	- จัดทำงบทุนทรัพย์ทางเศรษฐ- ศาสตร์	√			๒) คำนวณค่า EP ของโครงการที่ สำคัญ ๑ โครงการ คือ โครงการจัด ระเบียบท่าเทียบเรือและตลาดปลา อ่างศิลา
	- จัดทำ Value Driver Tree	√			๓) นำเสนอการบริหารจัดการเพื่อ สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
	- วิเคราะห์โครงการลงทุนต่าง ๆ	√			- การประชุมคณะกรรมการกำ- หนดทิศทางฯ และคณะทำงาน บริหารจัดการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
	- จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์	√			- การประชุมคณะกรรมการ ด้านยุทธศาสตร์การบริหารฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙
	- การนำค่า EP มาใช้ประเมิน	√			- การประชุมคณะกรรมการอสป. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
	- ติดตามและประเมินผลค่า EP	√			



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					๔) รายงานและติดตามประเมินผล EVM และ EP ไตรมาสที่ ๑ ดังนี้ - การประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางฯ และคณะทำงานบริหารจัดการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - การประชุมคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๐ - การประชุมคณะกรรมการอสป. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
					๕) รายงานและติดตามประเมินผล EVM และ EP ไตรมาสที่ ๒ ดังนี้ - การประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางฯ และคณะทำงานบริหารจัดการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - การประชุมคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ - การประชุมคณะกรรมการอสป. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐
					๖) รายงานและติดตามประเมินผล EVM และ EP ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐				๑) จัดทำสรุปเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีข้อร้องเรียนจำนวน ๒๐ เรื่อง
	๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม				๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอนชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
	- ระบบการควบคุมและหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การสะพานปลา	√			๓) ติดตามงานตามระบบ ดังนี้ - รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐
	- การมอบอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ	√			- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา
	๒) กิจกรรมการควบคุม				- รายงานผลการดำเนินงานกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์
	- การสอบทานงาน	√			- การดูแลป้องกันทรัพย์สิน โดยการจัดทำบัญชีสูญยอดเงินฝากธนาคารรายเดือน
	- การดูแลป้องกันทรัพย์สิน	√			๔) การสอบทานงาน ดังนี้ - ความจัดแย้งทางผลประโยชน์ - รายงานทางการเงิน - รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน - กิจกรรมการปฏิบัติงาน
	- การควบคุมระบบสารสนเทศ	√			๕) การควบคุมระบบสารสนเทศดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีแบบฟอร์มรับส่งงานระหว่าง User และศูนย์ไอที - กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการนำข้อมูลหรือรายงานออกนอกสถานที่ หรือออกจากศูนย์คอมพิวเตอร์ - จัดให้มีระบบควบคุมการรับส่งข้อมูล หรือการส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบงาน ๖) การควบคุมระบบสารสนเทศดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• การควบคุมทั่วไป :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดอบรมให้ความรู้ระดับผู้บริหารเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและภัยอันตรายต่าง ๆ หรือความเสียหายจากการใช้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ด้าน IT ที่ไม่เหมาะสมให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน</li> <li>- สืบหาความต้องการของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง โดยการออกแบบสอบถามความต้องการ</li> <li>- มีการประเมินความต้องการของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>- นำผลสำรวจความต้องการของหน่วยงานมาวางแผนระยะยาว</li> </ul> </li> </ul>

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					- ทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ
					- ดำเนินการแล้วเสร็จ
					• การควบคุมเฉพาะระบบงาน :
					- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียน
					คุม User ID โดยเฉพาะ
					- การควบคุมการเข้าถึงระบบ
					เพิ่มข้อมูล และฐานข้อมูล ซึ่งมีการ
					ทบทวนการกำหนดสิทธิ์ในการเข้า
					ถึงระบบงานและฐานข้อมูล
					- มีการปรับปรุงและควบคุม
					การเข้าถึงระบบเพิ่มข้อมูล และฐาน
					ข้อมูล ซึ่งมีการทบทวนการกำหนด
					สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงาน และฐาน
					ข้อมูล
					- มีการบำรุงรักษาฐานข้อมูล
					กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงาน
					และฐานข้อมูล
					- มีการจัดการทำสำรองข้อมูล
					ของระบบงาน
					- นำผลข้อมูลที่ทำสำรอง
					มาปรับปรุงระบบ
					- ทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งาน
					เฉพาะระบบ
					- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  - ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	√			<p>๑) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ และในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การสะพานปลา</li> <li>- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙</li> <li>- รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา</li> </ul> <p>๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสะพานปลา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p>

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					๓) รายงานมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๔) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐ ๕) รายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลาครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๖) งานตรวจหรือสอบทานตามระเบียบข้อบังคับ หรือตามนโยบาย ดังนี้ - การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์





องค์การสะพานปลา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing)

การตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำ (Traceability)

งวด ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำแอปพลิเคชันออกหนังสือกำกับการซื้อขายและตรวจสอบย้อนกลับที่มาสินค้าสัตว์น้ำ (FMO e - MCPD Application)				๑) จัดทำ e - MCPD Application ในส่วนของ Android Mobile Application เสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้
	- การพัฒนาโปรแกรม e - MCPD Application เสร็จสมบูรณ์	√			๒) จัดทำเอกสาร ๒ ฉบับ แบบไฟล์ดิจิทัล (PDF) เพื่อรองรับการจัดทำเอกสารการจัดเก็บรายได้และสถิติ ดังนี้ - เอกสาร "ปริมาณและมูลค่า สัตว์น้ำที่ผ่านท่าเทียบเรือประมง ..... ประจำเดือน....."
	- การนำโปรแกรม e - MCPD Application ไปจัดทำเอกสารการจัดเก็บรายได้และสถิติ	√			- เอกสาร "ปริมาณและมูลค่า สัตว์น้ำ (เฉพาะปลาเลย) ท่าเทียบเรือประมง.....ประจำเดือน....."
	- การประสานงานกรมประมงในการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบย้อนกลับ	√			๓) ประสานงานกับกรมประมงในการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ดังนี้
	- การบันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านระบบ e - MCPD Application ในหน่วยงาน สป.ทร. ๕ แห่ง	√			- การจดทะเบียนผู้ใช้งานและรหัสผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ สัตว์น้ำ (Traceability)
	- การประเมินผลการจัดทำ e - MCPD Application ทั้งระบบ	√			- การจดทะเบียนสะพานปลา ๔ แห่ง ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลาสมุทรสาคร และสะพานปลานครศรีธรรมราช
					๔) จัดทำหนังสือองค์การสะพานปลา ที่ กษ ๑๗๐๙.๑/๒๓๕ ลงวันที่

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงกรมประมง ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อข้อมูล ตรวจสอบย้อนกลับ (Tracesbility) ๕) เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร่วมประชุมหารือในการเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ (Traceability) ร่วมกับกรมประมง ๖) ตรวจสอบทั้งระบบทั้ง FMO e - MCPD Application, Android Mobile Application, web Application เสร็จสมบูรณ์ ๗) ดำเนินการรับรองหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (e - MCPD) จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลาสมุทรสาคร ทำเทียบเรือประมงปัตตานี ทำเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะพาน) และทำเทียบเรือประมงภูเก็ต ๘) จัดทำระบบ Web Application เพิ่มเติมในการปรับเอกสารe-MCPD แบบอิเล็กทรอนิกส์ ๙) ดำเนินการจัดทำ Module Application เพิ่มเติมเพื่อจัดทำเอกสารการจัดเก็บรายได้และสถิติ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					๑๐) นำเข้าข้อมูลเรือ ไต้เรือ ผู้ประกอบกิจการแพปลา โรงงาน ลงในระบบฐานข้อมูล
					๑๑) ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง เพื่อหารือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโปรแกรม Thai Flag กับโปรแกรม FMO e - MCPD Application, Android
					๑๒) แนะนำการใช้งานระบบ FMO e - MCPD Application
					๑๓) จัดส่งรูปแบบการเก็บฐานข้อมูล (FMO e - MCPD Dictionary) ให้กับหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เพื่อทำการเชื่อมโยงระบบทั้งหมด
					๑๔) ปรับปรุงระบบการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลไต้เรือ ข้อมูลเรือ ข้อมูลผู้ประกอบกิจการแพปลา ข้อมูลผู้ประกอบการโรงงาน โดยให้แต่ละผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้เอง
					๑๕) เพิ่มหน่วยงานการบันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านระบบ e - MCPD Application ในหน่วยงานสะพานปลาและทำเทียบเรือประมง
					๖ แห่ง คือ ทำเทียบเรือระมงชุมพร

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					<p>ทำเทียบเรือประมงหลังสวน ทำเทียบเรือประมงระนอง ทำเทียบเรือประมงสตูล ทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี และทำเทียบเรือประมงนราธิวาส</p> <p>๑๖) แนะนำความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลหลัก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ข้อมูลขนาดเรือ รวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชัน</p> <p>๑๗) สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ FMO e - MCPD Application จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑๘) ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาการนำ FMO e - MCPD Application ไปใช้กับหน่วยงาน/ทำเทียบเรือเอกชน</p> <p>๑๙) แจกปรับปรุง FMO e - MCPD เป็นเวชันใหม่ล่าสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Update version code to ๑๗ and version ๒.๐.๗</li> <li>- Update maxSdk version from to ๒๓ to ๒๕ for Compatibility of Android ๗ (Nongut)</li> </ul>

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
					- เพิ่มปุ่ม "จัดการข้อมูลพื้นฐาน" ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเรือ ข้อมูลใต้ เรือ ข้อมูลแพปลา และข้อมูลโรงงาน - เพิ่ม ค้นหา แก้ไข ถ่ายภาพข้อ มูลเรือ ใต้เรือ ผู้ประกอบกิจการแพ ปลา ข้อมูลโรงงาน เปลี่ยนภาพ Splash Screen - เพิ่มระยะเวลาแสดงผลของ Splash Screen - รองรับแอนดรอยด์เวอร์ชัน ๗ (Nongut) ๒๐) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยน แปลงข้อมูล เช่น ข้อมูลขนาดเรือ ข้อมูลเรือ ข้อมูลแพปลา และข้อมูล โรงงาน เป็นต้น ๒๑) ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา อสป. เกี่ยวกับข้อมูลของท่าเทียบเรือประ- มงหลังสวน ประเด็นการแยกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านโดยไม่จำเป็นต้องรวม กับท่าเทียบเรือประมงชุมพร ซึ่งจะ ทำให้ทราบปริมาณการจับสัตว์น้ำ แต่ละท่าเทียบเรือประมงได้ รวมทั้ง ทำให้เกิดการคำนวณปริมาณสัตว์น้ำ ได้แม่นยำมากขึ้น และนำมาใช้ใน การคำนวณค่าผลการจับยั่งยืนสูงสุด

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			สรุป
		เสร็จเรียบร้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					(Maximum Sustainable Yield : MSY) เพื่อกำหนดโควตาการจับสัตว์น้ำ (Fishing Quota)
					๒๒) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศป.มผ. พื้นที่พระราชวังเดิม โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
					๒๓) ประชุมชี้แจงการใช้งานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติจากระบบ FMO e - MCPD ให้กับหัวหน้าสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหภาพ สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ
					๒๔) สรุปภาพรวมการเข้าใช้งานระบบ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน จำนวนเรือ จำนวนไตเรือ จำนวนผู้ประกอบการ กิจการแพปลา จำนวนโรงงาน
					๒๕) ประชุมสรุปความก้าวหน้าร่วมกับผู้อำนวยการ อสป. ที่ปรึกษา อสป. รองผู้อำนวยการด้าน สป.ทร. เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

