

องค์การสะพานปลา  
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 ไตรมาสที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๑	โครงการตลาดสินค้าเกษตรทำ เทียบเรือประมงปัตตานี	๑. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ราคางานก่อสร้าง และลงนาม สัญญาก่อสร้าง	แผน ผล				๑. วันที่ ๕ มี.ค.๖๘ องค์การสะพาน ปลา ได้มีประกาศ เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการตลาดสินค้า เกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๘ องค์การสะพาน ปลาได้มีหนังสือถึง หจก โซ ซัล ฟาน โยธากิจ ผู้ได้สิทธิ์ก่อสร้างโครงการ ตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมง ปัตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เข้ามาทำ สัญญา พร้อมวางเงินหลักประกัน สัญญา ภายใน ๑๕ วัน โดยคาดว่าจะ ดำเนินการทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ (รายงาน ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘) ๓. วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘ มีคำสั่ง เปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงาน สำหรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา <u>หมายเหตุ</u> โครงการมีจำนวน ๓ งวด งาน TOR มีจำนวน ๖ งวดงาน อยู่ระหว่างการทบทวน โครงการในไตรมาสที่ ๓ เพื่อให้ดำเนินการโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สป.กท. - ผลส.ทร.๑

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน    สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน    สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>ตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมง ปีตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๔. วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๘ มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปีตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๕. บริษัทรับจ้างก่อสร้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘</p>			
๒	โครงการศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	<p>๑. แต่งตั้ง คณก. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และจัดทำ TOR แล้วเสร็จ, ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายเอกสารเชิญชวน และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง และลงนามสัญญา ก่อสร้าง</p> <p>๒. ดำเนินการก่อสร้าง(งวดที่ ๑) <b>พร้อมจัดหาครุภัณฑ์</b></p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>				<p>๑. คำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๓๑๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับภูมิทัศน์พื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๗ และจัดทำ TOR แล้วเสร็จ</p> <p>๒. ๑๐ ม.ค. ๖๘ ผู้รับจ้างงานปรับภูมิทัศน์พื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร</p>	อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	ผลส.พ.ร.๑,๒	

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
		๒. ดำเนินการก่อสร้าง (งวดที่ ๒)	แผน				<p>ลงนามในใบสั่งจ้าง และเริ่มดำเนินการ ปรับพื้นที่ ๓ ไร่ ตั้งแต่ที่ ๑๐ ม.ค. ๖๘ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๔ สัปดาห์ ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค. - ๑๐ ก.พ. ๖๘ สัปดาห์ที่ ๑ - ๒ ตัดหญ้าพร้อมวัชพืช, ต้นไม้ขนาด เล็ก สัปดาห์ที่ ๓ ล้อมรั้วโครงการฯ ประมาณ ๑๐๐ เมตร สัปดาห์ที่ ๔ ติด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>๓. ๒๒ ม.ค. ๖๘ ผลการประมูลผ่าน ระบบ e-bidding มีผู้เข้าร่วมประมูล เพียงรายเดียว คณะกรรมการ พิจารณาผล รายงานให้ ผอ.ทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง สพด. ดำเนินการ ประกาศร่างฯ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ ก.พ. ๖๘ รอวิจารณ์ ๕ วันทำการ คาด ว่าเปิด e-bidding ภายในวันที่ ๑๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๘</p> <p>๔. วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘ อสป.ประกาศ รายชื่อผู้ชนะงานประมูลก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด้านสิงขร</p>			
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>๕. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘ มี ๒ กิจกรรม คือ ๑.ลงนามสัญญางานก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด้านสิงขร เลขที่ ๕๒/๒๕๖๘ ระหว่าง อสป. กับ หจก. สิงขรธุรกิจ ๒.อสป.มีหนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๒/๕๙๐ เรื่องแจ้งส่งมอบพื้นที่งานจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด้านสิงขร ให้ หจก.สิงขรธุรกิจเพื่อให้เข้าดำเนินการก่อสร้างฯ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันรับหนังสือส่งมอบฯ</p> <p>๖. วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๘ หจก.สิงขรธุรกิจ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยแบ่งการส่งมอบงานออกเป็น ๓ งวด ๑๒๐ วัน งวดที่ ๑ เป็นการตัดเกรดพื้นที่และบดอัดพื้นที่ให้ได้ตามแบบรูป ส่งงาน ๑๒ พ.ค. ๖๘ (๖๐ วัน) งวดที่ ๒ เป็นการผูกเหล็กและเทคอนกรีตพื้นถนนและลานขนถ่าย พร้อมทั้งงานวางระบบสุขาภิบาลภายในโครงการฯ ร้อยละ</p>			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>๕๐ (๓๐ วัน) ส่งงาน ๑๑ มิ.ย. ๖๘ งวดที่ ๓ งานเทศบาลนคร งามวาง ระบบสุขภาพให้แล้วเสร็จ ส่งงาน ๑๑ ก.ค. ๖๘</p> <p>ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการบดอัดชั้นดิน คาดว่าจะส่งมอบงานทันตามกำหนด ๗. วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หจก. สิงขร ธุรกิจ ทำหนังสือส่งมอบงานงวด ที่ ๑ ถึงประธานตรวจรับพัสดุ ตาม คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๘ ผ่านผู้ควบคุมงาน ๘. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง ที่ ๗๑/๒๕๖๘ พร้อมด้วยวิศวกร อสป. ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของงานงวดที่ ๑ ก่อนนำเสนอให้ สพต.ทำการ เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ ต่อไป ๙. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หจก. สิงขรธุรกิจ ได้ดำเนินการก่อสร้างใน งวดที่ ๒ การผูกเหล็กและเทคอนกรีต พื้นถนนและลานขนถ่าย พร้อมทั้งงาน วางระบบสุขภาพภายในโครงการฯ</p>			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
							กำหนดการส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน ส่งงาน ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๑๐. วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๑๕๖๘ หจก. สิงขรธุรกิจ ได้ดำเนินการส่งมอบงาน ในงวดที่ ๒ งานบดอัดชั้นหินคลุก และ เทคอนกรีตลานขนถ่ายสินค้า เนื้องาน ร้อยละ ๕๐ และงานติดตั้งระบบท่อ น้ำทิ้ง งานสุขาภิบาล พร้อมติดตั้งถัง บำบัดน้ำเสียขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๑๑. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ประธานและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตามคำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๘ ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร เพื่อ ตรวจรับงานในงวดที่ ๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ หจก.สิงขรธุรกิจ ดำเนินการก่อสร้างฯ ต่อเนื่องในงวด งานที่ ๓				
๓	โครงการกิจกรรมทำความสะอาด สะอาด Big Cleaning Day สะพานปลากรุงเทพฯ	๑. ดำเนินโครงการ	แผน				๑. ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๘ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day	ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ภาคสนาม ๒ อัตรา	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สป.กท. - ฝ.สป.ทร. ๑	
			ผล								
		๒. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน	แผน				เตรียมสถานที่จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนา อสป.				
			ผล								

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>๒. ในเดือนก.พ. ๖๘ ถึง เม.ย. ๖๘ มีกิจกรรมทำความสะอาดเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบอนามัยประจำปี ๒๕๖๘ สป.กท. ดำเนินการดังนี้ ทำความสะอาดพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ฉีดน้ำล้างท่า เก็บขยะในพื้นที่ให้เรียบร้อยในทุกๆวัน และดำเนินการตัดขยะมูลฝอยออกจากท่อและขัดพื้น สัปดาห์ละ ๑ - ๒ ครั้ง เพื่อความสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี และผ่านการตรวจสอบอนามัยประจำปี ๒๕๖๘ (ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมประมง เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๘ ว่า กรมประมงจะเข้าตรวจสอบอนามัยประจำปี ๒๕๖๘ ในบริเวณพื้นที่ สป.กท. วันที่ ๖ - ๗ พ.ค. ๖๘)</p> <p>๓) ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ สป.กท. มีกิจกรรมทำความสะอาดเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <p>๔) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สป.กท. ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘</p>			

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๔	โครงการจัดทำแผนแม่บท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตาม มาตรฐานสุขอนามัยสะพาน ปลาเท่าเทียมเรือประมง	๑. จัดทำรายการและประเมิน งบประมาณซ่อมบำรุงโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	แผน				๑. ดำเนินการให้สะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงแต่ละแห่งดำเนินการ ทำแบบประเมินการสำรวจบริเวณ พื้นที่เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ได้ มาตรฐานสุขอนามัย โดยปัจจุบันได้ ดำเนินการจัดทำรูปเล่มและแก้ไข เนื้อหาบางส่วน	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวส. - ผยศ.
			ผล							
		๒. จัดทำแผนแม่บทปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐาน สุขอนามัยฯ	แผน							
			ผล							
๕	โครงการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๒ ยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมาย สดสม	แผน			๑. การดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ๑.๑ การดำเนินงานเดือนม.ค. ๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสดสม ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๖๘ เป็นเงิน ๑,๔๐๘,๐๔๘.๔๖ บาท ๑.๒ การดำเนินงานเดือนก.พ. ๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสดสม ตั้งแต่เดือน ก.พ. ๖๘ เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๒๔๔.๘๓ บาท ๑.๓ การดำเนินงานเดือนมี.ค. ๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.ตส.	
			ผล							
		๒. โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป - จัดหา Supplier สินค้าสัตว์ น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป - จัดจำหน่ายสินค้าสดและ แปรรูปโดยมีเป้าหมายสดสม ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท	แผน							
			ผล							
		๓. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๓ ยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมาย สดสม	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>- ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ</p> <p>- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ตั้งแต่เดือน มี.ค. ๖๘ เป็นเงิน ๒,๑๒๔,๒๙๘.๗๙ บาท</p> <p>ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยมีเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ รายได้ สะสม เป็น เงิน จ ำ น ว น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ มีผลการดำเนินงาน ดีกว่าเป้าหมาย โดยมียอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ตั้งแต่เดือน ม.ค.- มี.ค. ๖๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๗๒๒,๕๘๖.๕๑ บาท</p> <p>๒. การดำเนินงานไตรมาสที่ ๓</p> <p>๒.๑ การดำเนินงานเดือนเมษายน ๖๘</p> <p>- ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้า สัตว์น้ำ จำนวน ๖๓ รายการ</p> <p>- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ตั้งแต่เดือน ๑ -๒๔ เมษายน เป็นเงิน ๑,๒๔๓,๗๔๖.๑๐ บาท</p>			

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>๒.๒ การดำเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๖๓ รายการ</li> <li>- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ตั้งแต่เดือน ๑ - ๒๔ พฤษภาคม เป็นเงิน ๑,๑๗๑,๕๓๕.๘๖ บาท</li> </ul> <p>๒.๓ การดำเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๖๓ รายการ</li> <li>- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ๖๘ เป็นเงิน ๑,๑๗๗,๐๔๗.๑๙ บาท</li> </ul> <p>ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยมีเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ รายได้สะสม เป็นเงิน จำนวน ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๓ มีผลการดำเนินงาน ดีกว่าเป้าหมาย</p>			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ต่ำกว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสมไตรมาส ๓ เป็นเงิน ๔,๓๕๔,๑๖๒.๕๖ บาท โดยมียอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๗- มิ.ย. ๖๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๗๖,๗๔๙.๕๗ บาท			
๖	โครงการจัดหาและกระจาย วัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตาม และ รายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๒	แผน				๑. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาส ที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ ๒. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขาย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๑๓ รายการ รวมเป็น ๔๔ รายการ ตลอดจนมีการเปรียบเทียบกับ เป้าหมาย ถือว่าดำเนินงานได้ดีกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. สรุปรายการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ติดตาม เรียบร้อยแล้ว ๔. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาส ๓ จำนวน ๑๔ รายการ ๕. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขาย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร และพื้นที่ของบริษัทฯผู้ได้ สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.
			ผล							
		๒. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๓ รายการ	แผน							
			ผล							
		๓. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขาย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรร รูป สำหรับไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๓ รายการ	แผน							
			ผล							
		๔. ติดตาม และ รายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๓	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>สำหรับไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔๙ รายการ</p> <p>๖. สรุปรายการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป และติดตามเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนมีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ถือว่าดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>๗. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาส ๔ จำนวน ๑๔ รายการ</p> <p>๘. ดำเนินการจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำ รวมเป็น ๖๓ ราย ตลอดจนมีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ถือว่าดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้</p>			
๗	โครงการให้เช่าพื้นที่สะพานปลาสมุทรสาครเพื่อธุรกิจประมง	<p>๑. จัดเตรียมพื้นที่เช่า</p> <p>๒. จัดหาผู้เช่า</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p> <p>แผน</p> <p>ผล</p>				<p>๑. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๘ คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ที่ประชุมเห็นชอบปรับโครงการ</p> <p>๒. อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่เช่า และจัดหาผู้เช่า</p> <p>๓. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สป.ศค. เปิดให้เช่าพื้นที่ ๑. ลี้อคโรงคลุม จำนวน ๓ ลี้อค ระยะเวลา ๖ วัน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๒. พื้นที่จอดเรือ</p>	<p>ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่กล้าลงทุน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยยังคงสูง</p>	<p>เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	สป.ศค.

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ต่ำกว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							จำนวน ๒ ลำ ระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ,พื้นที่ห้องประชุม ระยะเวลา ๖ วัน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐ บาท (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๘	โครงการให้เช่าล้างแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นสะพานปลานครศรีธรรมราช	๑. เสนอขออนุญาตใช้พื้นที่	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องตั้งตระวันตก มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สะพานปลานครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย อาคารล้างแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ขนาด ๓๓ x ๔๔ เมตร เป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องตั้งตระวันตก (ชั่วคราว) จนกว่าการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลปากพ่องตั้งตระวันตกจะแล้วเสร็จ และพื้นที่สำรองอนาคต เนื้อที่รวมประมาณ ๑๑-๓-๐๔ ไร่ หรือ ๔,๗๐๔ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การ	สภาพพื้นที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ขาดงบประมาณปรับปรุงอาคารล้าง	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ส.ป.น.ศ.
			ผล							
		๒. อนุญาตให้ใช้พื้นที่	แผน							
			ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>บริหารส่วนตำบลปากพ่องตั้งแต่วันที่ ๓๐ ปี</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ที่ประชุมได้มีมติให้หาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วนำเสนอ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง</p> <p>๓. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๘ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้นำเสนอ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>๔. เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๘ องค์การสะพานปลามีหนังสือถึง อบต.ปากพ่องตั้งแต่วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘ แจ้งผลการพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ องค์การสะพานปลาเป็นที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล</p>			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
							<p>๕. เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๘ อบต.ปากพ่องค์การส่วนตำบล และยอมรับเงื่อนไขตามหนังสือองค์การสะพานปลา ลงวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๘</p> <p>๖. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ เห็นชอบให้อบต.ปากพ่องค์การส่วนตำบล ยืมใช้อาคารล้างแปรรูป เพื่อปรับปรุงใช้เป็นที่ทำการองค์การส่วนตำบล ปากพ่องค์การส่วนตำบล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ตามเอกสารดัดแนบ โดยระยะเวลาขอยืมใช้อาคารระยะแรก กำหนดไว้ ๕ ปี จึงทำให้โครงการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์</p> <p>๗. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๘ องค์การสะพานปลา มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เห็นชอบให้อบต.ปากพ่องค์การส่วนตำบล เข้าใช้พื้นที่ สป.นศ. ตามข้อ ๑ - ๖ พร้อมทั้งขอให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม</p>				

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน  (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๙	โครงการการให้สินเชื่อของ องค์กรสะพานปลา	๑. ตาม ผลการชำระหนี้ และ จัดทำรายงาน	แผน				๑. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รับเอกสาร ประกอบการพิจารณาสินเชื่อจากผู้ขอ สินเชื่อ วันที่ ๓๑ มี.ค.- ๔ เม.ย.๖๘ ผขป และ ผขช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ และรับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ตลอดจนตรวจเยี่ยมและติดตามการ ชำระหนี้ของลูกค้าในพื้นที่ จ.ตราด และ จ.ระยอง ๒. อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติ สินเชื่อ จำนวน ๕ ราย วงเงินรวม ๑.๕ ล้านบาท ๓. เดือน มี.ค.๖๘ ลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) จำนวน ๒๓ ราย (๒๖.๑๔%) ๔. ตามผลการชำระหนี้ และจัดทำ รายงาน ๕. วันที่ ๒๖ - ๒๘ พ.ค.๖๘ หส.สส. และเจ้าหน้าที่สำนักงานสินเชื่อลง พื้นที่ประชาสัมพันธ์สินเชื่อและรับ	๑. เมื่อได้รับข้อมูลจาก ลูกหนี้พบว่า บางรายมี คุณสมบัติไม่ตรงตาม เงื่อนไข, บางรายอยู่ ระหว่างพิจารณา, และอยู่ ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม (ลูกหนี้ออกทำประมง) ๒. ที่ผ่านมาชาวประมง ประสบปัญหาหมรสุม ผนตก หนัก คลื่นลมแรง ออกทำ ประมงไม่ได้ส่งผลทำให้ ลูกหนี้บางราย มีเงินไม่ เพียงพอชำระหนี้ตาม เงื่อนไข	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด โดยมีแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ๑. อยู่ระหว่างทบทวน แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงเงื่อนไข สินเชื่อให้เป็นปัจจุบัน และความต้องการของ ชาวประมงทั้งนี้ยังคง ให้ความสำคัญของ ความเสี่ยงและ คุณภาพสินเชื่อ ๒. การพัฒนาบุคลากร สพ.ท. ให้มีความรู้ใน การปฏิบัติงานสินเชื่อ ๓. การพัฒนา ระบบงานสินเชื่อให้มี คุณภาพ	สสช.
			ผล							
		๒. ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อ ๑๐.๐ ลบ. - ประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อ พร้อมรับคำขอสินเชื่อและลงพื้นที่ ปฏิบัติงาน	แผน							
			ผล							
		- ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ	แผน							
			ผล							
		- รายงานผลการดำเนินงาน	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							เอกสารประกอบการคำขอสินเชื่อในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ๖. วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๘ จัดทำสัญญาเบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท, อยู่ระหว่างขออนุมัติสินเชื่อ จำนวน ๑ ราย มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๖.๑ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๘ จัดทำสัญญาเบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ๖.๒ เดือน เม.ย.๖๘ ลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) จำนวน ๒๔ ราย (๒๑.๐๕%) ๗. วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๘ เดินทางไปอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมรับคำขอสินเชื่อ ๘. วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๘ จัดทำสัญญาและจ่ายเงินกู้จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท			
๑๐	โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเช่าตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงปัตตานี	๑. จัดทำสัญญาผู้เช่าผู้ประกอบการแผงค้าจำหน่ายสัตว์น้ำและจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเช่าล่วงหน้า	แผน				๑. ๒๖ ธ.ค. ๖๗ จัดทำสัญญาเช่าล็อคอาคารตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำ ๒. เปิดดำเนินการตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดเก็บค่ารายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	มีผู้เช่าแผงค้าเป็นจำนวนมาก และอาจไม่ยอมรับเงื่อนไขในอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเช่า ทำให้การดำเนิน	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒
		ผล								
		๒. เปิดดำเนินการตลาดเช้า	แผน							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
		จำหน่ายสัตว์น้ำ	ผล				ได้ทั้งหมด ๓๒๓ ลีอก อยู่ระหว่าง ดำเนินคดี ๑ ราย ๓. จัดทำสัญญาเช่าฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๖๓ ลีอก	โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการ		
๑๑	โครงการกิจกรรมพิเศษ (EVENT) จำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำในพื้นที่ทำเทียบเรือประมง อ่างศิลา	๑. กำหนดแผนงานการจัดทำ โครงการ - ทร.อศ. นำเสนอขออนุมัติความ เห็นชอบโครงการจาก ผอ. - หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนการดำเนินการร่วมกัน - กำหนดรูปแบบการดำเนินการ	แผน				๑. ทร.อศ.ประชุมร่วมกับ องค์การ ตลาด กระทรวงมหาดไทย และ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกำหนด แผนงานการจัดทำโครงการ ก่อน นำเสนอเห็นชอบดำเนินการ ๒. อยู่ระหว่าง ทร.อศ.ประสาน รวบรวมร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง ก่อนสรุปนำเสนอเห็นชอบดำเนิน โครงการ ๓. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผอ.เห็นชอบดำเนินโครงการจัด อีเวนต์ เทศกาลอาหาร Foodtruck ณ ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา ประกอบด้วยร้านค้า ๒๔ ร้าน ค่าเช่า วันละ ๔๐๐บาท/ร้าน รวมเป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท ๔. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทร.อศ. ดำเนินโครงการจัดอีเวนต์ เทศกาล อาหาร Foodtruck ณ ทำเทียบ เรือประมงอ่างศิลา	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงสถานที่และสิ่ง สาธารณูปโภค	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ทร.อศ. - ผลป.ทร.๑
			ผล							
		๒. สำนักงานทำเทียบเรือประมง อ่างศิลา หาผู้สนใจเป็นผู้ได้สิทธิ ดำเนินโครงการ หรือจัดหา ประกอบการ Food Truck ร้านค้า และประสานหน่วยงาน ราชการ เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงาน กิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว	แผน							
			ผล							
		๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม	แผน							
			ผล							
		๔. ระยะเวลาจัดกิจกรรมพิเศษที่ ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา วันหยุดสุดสัปดาห์ของปี ๒๕๖๘	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน  (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๑๒	โครงการตลาดส่งเสริมสินค้า ประมงและเกษตร ทร.สฎ.	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาด ส่งเสริมสินค้าประมงและเกษตร ทำเทียบเรือเรือประมงสุราษฎร์ ธานี (๓ ครั้ง)	แผน ผล				๑. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๘ ทำเทียบ เรือประมงสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมโครงการตลาดส่งเสริม สินค้า ประมงและเกษตรทำเทียบ เรือประมงสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.รอบเช้า เวลา ๐๕.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. จำนวน ๕ ราย ๒.รอบเย็น เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จำนวน ๒๗ ราย ผล ลี พ ธ์ ท าง ก า ร เ จ็ น ก ล ุ่ ม ผู้ประกอบการสินค้าประมงและ เกษตรกรในพื้นที่รวมถึงแม่ค้ารายย่อย ต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าจากการจัด กิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยรายละ ๒,๐๐๐ บาท) ๒. สำนักงานทำเทียบเรือประมง สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการตลาดฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร และพัฒนาพื้นที่ของบริษัทฯ ผู้ได้สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ทร.สฎ. - ผลป.ทร.๑

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๘ ร้านค้า ประกอบด้วย ช่วงเช้า ๗ ราย และช่วงเย็น ๓๑ ราย มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเป็นเงิน ๘๓,๖๐๐ บาท (รายละ ๒,๒๐๐ บาท) ๓. อยู่ระหว่างสำนักงานท่าเทียบ เรือประมงสุราษฎร์ธานี กำหนดจัด กิจกรรมโครงการตลาดฯ ครั้งที่ ๓ ใน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘			
๑๓	โครงการระบบบริหารจัดการ ตลาดและพื้นที่เช่าสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง	๑. จัดทำสัญญาเช่าโดยใช้ระบบ บริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่า กับผู้เช่า พื้นที่ของสะพานปลาท่า เทียบเรือประมง	แผน ผล				๑. วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘ และ ๑๙ มี.ค. ๖๘ ประชุมร่วมกับบริษัทฯ กำหนด รูปแบบโปรแกรม เพื่อพัฒนาจัดระบบ สัญญาของผู้เช่าพื้นที่และทรัพย์สินของ องค์การสะพานปลา โดยนำร่องในพื้นที่ ท่าเทียบเรือประมง ๑-๒ แห่ง อาทิ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นต้น ๒. วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๘ ได้เผยแพร่ คู่มือการใช้โปรแกรม ให้แก่ สบ.ทร.ได้ ศึกษาก่อนอบรม ๓. วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๘ สบ.ทร.ได้ ประชุม ZOOM อบรมขั้นตอนการใช้ โปรแกรม Myket PRO ให้แก่ สบ.ทร. ทุกแห่งได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน	เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร ระบบบางส่วนยังใช้งานไม่ได้ไม่ สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ฝ.สบ.ทร. ๑ , ๒

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>เพื่อนำระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่ามาใช้กับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง และจัดทำสัญญาเช่าและการจัดเก็บค่าเช่าอาคารสถานที่ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงมีความถูกต้องและรวดเร็ว</p> <p>๔. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สป.ทร.ได้ประชุมอบรมขั้นตอนการใช้โปรแกรม Myket PRO ให้แก่ สป.ทร.ทุกแห่งได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน</p> <p>เพื่อนำระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่ามาใช้กับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง และจัดทำสัญญาเช่าและการจัดเก็บค่าเช่าอาคารสถานที่ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงมีความถูกต้องและรวดเร็ว</p>			
๑๔	โครงการ Sea Food Academy ระยะที่ ๔	๑. - นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๔ - เปิดดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๔ ประชาสัมพันธ์	แผน ผล				<p>๑. ประสานสถาบันเพื่อกำหนดแนวทางหลักสูตรการอบรม และวิทยากรในการฝึกอบรม โดยจะดำเนินกิจกรรมประมาณไตรมาส ๓</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๘ ประชุมร่วมกับ ผศ.สุตาพร ทิมฤกษ์ ในการคิด</p>	การหากลุ่มเป้าหมายและการหาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สสส.

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
		- ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร อาหาร				สูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน ๓. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๘ ฝสศ.และ สวพ.ลงสำรวจพื้นที่ ที่ อ่าวอุดม จ. ชลบุรี				
		๒. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานและเชื่อมโยงธุรกิจกับ องค์การสะพานปลา	แผน ผล			๔. เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๘ ได้ลงพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ เพื่อ ไปดูวิถีชีวิต เพื่อที่จะทำในโครงการ Seafood Academy และในวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๘ นัดประชุมร่วมกับทีม วิทยากร จากสมาคมพระนครใต้ ใน การกำหนดหลักสูตรการทำสินค้าแปร รูป โดยจะลงไปดำเนินการในช่วง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ๕. เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๘ ได้ดำเนิน โครงการจัดอบรม Seafood Academy ระยะที่ ๔ โดยจัดทำ น้ำพริกปลาหมึก ร่วมกับกลุ่ม เกษตรกรทำประมงบางเสร่ จังหวัด ชลบุรี				

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๑๕	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ ชาวประมง	๑. - พิจารณาคณะสมบัติของผู้ ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจาก ทางสถาบัน - จัดทำวาระนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบก่อนนำเข้า คณะกรรมการส่งเสริมการประมง พิจารณาการให้ทุนต่อไป	แผน				๑. ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษา สสส. ได้จัดทำบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/ ๑๖๒ ลว. ๒๒ พ.ย. ๖๗ เรื่องการให้ ทุนการศึกษา ประเภทเงินอุดหนุนให้ ทุนการศึกษา ด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยการจัดทำ หนังสือถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มี หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการ ประมง จำนวน ๒๗ ฉบับ ทั้งนี้ ผอ. ได้เห็นชอบและลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๗ อีกทั้ง ยัง ประกาศบนเว็บไซต์ อสป.และเว็บไซต์ อื่น ๆ เป็นการเผยแพร่ให้กับนักศึกษา ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. อยู่ระหว่างตรวจเช็คเอกสารที่ทาง สถาบันจัดส่งนักศึกษาที่ขอรับทุนกับ อสป. จัดทำวาระนำเสนอ	๑. การตอบรับจาก สถาบันการศึกษา อาจจะ ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ๒. หลักเกณฑ์ที่ อสป. กำหนดอาจมากเกินไป นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้า ร่วมสมัครได้ ๓. นักศึกษาที่ยื่นสมัคร คุณสมบัติอาจไม่ตรงตามที่ อสป.กำหนด	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สสส.
			ผล							
		๒. - นำเสนอคณะกรรมการ ส่งเสริมการประมง (คกส.) พิจารณาเห็นชอบมอบ ทุนการศึกษา - จัดทำมติ คกส. เห็นชอบ นำเสนอ ผอ. เพื่อทราบและสั่ง การต่อไป - จัดทำวาระเสนอ คกอ. เพื่อ ทราบมติของ คกส. ในการมอบ ทุนต่อไป - นำเสนอ ผบง. จัดทำตัวแลกเงิน จ่ายผู้ได้รับทุน ตามมติ คกส.	แผน							
			ผล							
		๓. - จัดทำหนังสือถึงสถาบัน	แผน							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
		ต่างๆ และผู้ที่ได้รับทุน เพื่อทราบ ผลการพิจารณาในการลงทุนต่อไป - จัดทำหนังสือถึงสพ.ทร. เพื่อเป็น ตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาที่ได้รับทุนต่อไป	ผล				ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ ก่อนนำเข้า คกส. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๘ ๓. จัดทำวาระนำเสนอคณะกรรมการ ส่งเสริมการประมง (คกส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในเดือนเม.ย. ๖๘ ๔. จัดทำมติ คกส. เรื่อง มอบ ทุนการศึกษาประเภทเงินอุดหนุน ให้ ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ นำเสนอผอ.เพื่อทราบและสั่ง การเรียบร้อยแล้ว ๕. จัดทำวาระนำเสนอคณะกรรมการ องค์การสะพานปลา (คกอ.) ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๘ เพื่อ ทราบมติของ คกส.ในการมอบทุนต่อไป ๖. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๗๙ ลว. ๔ มิ.ย. ๖๘ สสส.ได้ทำหนังสือ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการมอบ ทุนการศึกษาประเภทเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อจัดทำหนังสือถึงสถาบันต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับทุน เพื่อทราบผลการ พิจารณาในการได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							และจัดทำหนังสือเพื่อมอบให้ สป.ทร. เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาที่ได้รับทุน เรียบร้อยแล้ว			
๑๖.	โครงการส่งเสริมความรู้ กฎหมาย สุขอนามัย และ วิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจ ประมง	๑. ดำเนินการจัดอบรมตาม กำหนดของโครงการฯ	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๗ ผฝ.สศ., ทส.ทร.ปน., และ ทส.สส.ประชุมหารือ เตรียม การดำเนิน โครงการฯ กำหนดการจัดอบรมในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๖๘ ผฝ.สป.ทร.๑ (กำกับดูแล สสส.และ ทร.หป.) ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ในการจัด อบรม และร่วมหารือ ทส.ทร.ปน.ว่า ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.๖๘ จะ ดำเนินการจัดอบรมในโครงการดังกล่าวฯ ๓. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘ ผอ.อนุมัติ เห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติดำเนิน โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบ ธุรกิจประมง	งบประมาณมีจำนวนจำกัด กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ทำให้ ความร่วมมือในการเข้าร่วม อบรมตามวันเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สสส.
			ผล							
		๒. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน							
			ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>๔. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๓๐ ลว. ๑๗ มี.ค.๖๘ เรื่อง หนังสือเชิญวิทยากรในโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจประมง เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้รับเอกสารตอบรับจากวิทยากรในการเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. ดำเนินการจัดอบรมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๘ ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสรุปแบบประเมินผล Pre-test - Post-test เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป</p>			
๑๗	โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	๑. จัดทำรายงานผลนำเสนอต่อคกส.	แผน				๑. สามารถดำเนินการโครงการได้ตามระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งมอบให้กับทัพเรือภาคที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๘ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ในพื้นที่	งบประมาณมีจำนวนจำกัด สินค้ามีราคาที่สูงขึ้น	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สสส.
			ผล							
		๒. จัดทำหนังสือขอบคุณ และเข้าพบผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านพะเต๊ะ ต. พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๒. ผอ.ลงนามหนังสือขอบคุณทัพรือภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๓. จัดทำวาระรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ต.ค. ๖๗ - มี.ค.๖๘) เมื่อคราวประชุม คกส.ครั้งที่ ๒/๖๘ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๑๘	โครงการสำรวจความพึงพอใจความคาดหวัง และความผูกพัน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าขององค์การสะพานปลา	๑. ดำเนินการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล	แผน				๑. - ได้ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ผอ. เห็นชอบวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๗ และ กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือแบบสอบถาม ผอ. เห็นชอบแบบสอบถามวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๗ ๒. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลผลรวมสถิติ	- ก า ร ส ี อ ส า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์ แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายในท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์	แผน							
			ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							๓. ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและวิเคราะห์ผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๔. กำลังดำเนินการทำรายงานเพื่อสรุปผล			
๑๙	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) (แก้ไขข้อมูลถึงโครงการนี้)	๑. ดำเนินการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน หรือสถาบัน เพื่อทำการสำรวจ หรือจัดประชุม focus group เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียงสะท้อนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผน			๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. นำเสนอบันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการฯ เรียบร้อยแล้วโดย ผอ. ลงนามวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๘ ๓. นำข้อมูลเสียงสะท้อนของปี ๒๕๖๗ มาวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะรับฟัง กำหนดวิธีรับฟัง ความถี่ที่รับฟัง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๔. ดำเนินการออกแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อลงพื้นที่ สัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน ๕. ลงพื้นที่ สัมภาษณ์เชิงลึก Focus Group เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียงสะท้อนของผู้รับบริการในฐานะลูกค้า	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ	
			ผล							
		๒. สรุปผล และประเมินผลโครงการฯ และนำเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนรายงานผลให้ สคร. ประกอบในการประเมินองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ณ สมาคม การประมงจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี			
๒๐	โครงการส่งเสริมกลุ่มประมง พื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชัง เลี้ยงสัตว์น้ำ	๑. จัดทำกิจกรรมระดมความคิด เห็น focus group ของชุมชน ประมงพื้นบ้าน อ่าวอุดม จังหวัด ชลบุรี	แผน				๑. สวพ. ได้ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไป ได้ของโครงการส่งเสริมกลุ่มประมง พื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์ น้ำ โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๗ ได้ผลการวิเคราะห์พบว่า เห็นควรที่จะ ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่กลุ่มประมง พื้นบ้านอ่าวอุดม จ.ชลบุรี ได้โดยไม่มี ปัญหาและอุปสรรคต่อชุมชนในพื้นที่ อ่าวอุดม จ.ชลบุรี ๒. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติ การด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมการ ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๓. ผอ. ทราบผลสรุปการจัดกิจกรรม วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๘ ๔. ลงพื้นที่ติดตั้งกระชังในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘ ๕. ปัจจุบันจะมีการประชุมระหว่าง อสป. และกรมประมงจังหวัดชลบุรี ใน การประสานงานในการจัดซื้อพันธุ์ปลา เพื่อปล่อยลงกระชัง ในวันที่ ๒๙	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ ตามสมรรถนะขององค์กร ซึ่งขาดการพัฒนาด้าน นวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. ออกแบบเทคโนโลยีนวัตกรรม ทุ่นลอยและทดลองใช้นวัตกรรมการ เลี้ยงปลาในกระชังต่อชุมชน ประมงพื้นบ้าน อ่าวอุดม จังหวัด ชลบุรี	แผน							
			ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							เม.ย. ๖๘ ผ่าน ระบบ zoom ๖. ประสานฟาร์มเลี้ยงเพื่อจัดซื้อพันธุ์ปลา โดยกำหนดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘			
๒๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๐ กิจกรรม	แผน ผล				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ กิจกรรม ๑. การอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๘ ๒. ดำเนินการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๘ ๓. ดำเนินการอบรมด้านการเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๘ ๔. ดำเนินการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นด้านแรงงานสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ - ๒๑ มี.ค. ๖๘			สปก

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>๕. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑(การปฐมนิเทศพนักงานใหม่) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <p>๖. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑๐ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <p>๗. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๕ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การสะพานปลา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>๘.. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๖ ความรู้พื้นฐานด้านบัญชี (วิทยากรภายใน) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>๙. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๗ การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี (วิทยากรภายนอก) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘</p>			
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี	๑. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี นักบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีส่วนกลาง สะพานปลาและท่าเทียบ	แผน ผล				๑. รวบรวมรายชื่อพนักงานที่มีศักยภาพด้านบัญชี นักบัญชีเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีส่วนกลาง สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สข

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
		เรือประมง				ส่งแผนกอบรม เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดอบรมในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ ตามบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๒๐ ลว. ๑๔ มิ.ย.๖๘ เรียบร้อยแล้ว				
๒๓	โครงการมาตรการบริหารจัดการ จับเก็บหนี้	๑. แจ้งมาตรการการบริหาร จับเก็บหนี้ให้สะพานปลาและทำ เทียบเรือประมงทราบ	แผน			๑. ดำเนินการออกคำสั่งองค์การ สะพานปลาที่ ๒๗๙/๒๕๖๗ เรื่อง เป่าหมายการบริหารหนี้ค้างชำระ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๗ ๒. อยู่ในระหว่างรวบรวมผลการ ดำเนินงานของสะพานปลาและทำ เทียบเรือประมงมาจัดทำข้อมูล ก่อน นำเสนอ ผอ. เพื่อแจ้งเวียนต่อไป ๓. แจ้งเวียนผลการดำเนินการ ของสะพานปลาและทำเทียบเรือ เปรียบเทียบลูกหนี้การค้าระหว่างก.ย. ๖๗ กับมี.ค.๖๘ มีหน่วยงานที่มีหนี้ค้าง ชำระเพิ่มขึ้น ๑๐ หน่วยงาน ก่อน ติดตามผลการดำเนินงานและเสนอ ผอ.ต่อไป ๔. รายงานการติดตามการจัดเก็บหนี้ ค้างชำระ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๓/ ๑๓๗ ลว.๑๙ พ.ค.๖๘ เปรียบเทียบ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กับ	๑. สะพานปลาและทำเทียบ เรือประมงไม่ให้ความ ร่วมมือในการบันทึกยอด หนี้ค้างชำระไม่ครบทุก รายการ ๒. ความล่าช้าในฟ้องร้อง ดำเนินคดี มีผลทำให้ลูกหนี้ เกิดความชะล่าใจ ไม่คิดว่า อสป. จะดำเนินคดีอย่าง จริงจัง	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบน	
			ผล							
		๒. ติดตามผลการดำเนินงานตาม มาตรการจากสะพานปลาและทำ เทียบเรือประมง	แผน							
			ผล							
		๓. รายงานผลการดำเนินงาน	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๕. รายงานสรุปรายงานนี้ค้างชำระค่า เช่าและสรุปรายงานเปรียบเทียบ ลูกหนี้การค้าระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ กับเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๓/๘๖ ลง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘			
๒๔	โครงการถ่ายทอดแผน วิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแบบสอบถามการรับรู้ และเข้าใจ แผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘	แผน				๑. ได้ดำเนินการจัดทำและแจ้ง พนักงานตอบแบบสอบถามการรับรู้ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามบันทึกเวียนแจ้ง ที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๖๗ และได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความ เข้าใจตลอดจนได้ดำเนินการถ่ายทอด แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (ฉบับ ทบทวนธันวาคม ๒๕๖๘) ไปเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๘ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๖๕ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๖๘ ๒. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานตอบ แบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจแผน วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ ผอ. รับทราบเมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๘ แล้ว ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๗๘ ลว.๖ มิ.ย. ๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สยศ
			ผล							
		๒. รวบรวมผลและสรุปเสนอ	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๒๕	โครงการสร้างความตระหนัก การบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	๑. จัดทำ Content ในการ เผยแพร่	แผน				๑. จัดทำกิจกรรมการสร้างความ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อออนไลน์และ ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเผยแพร่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๗  ๒. สรุปรายงานผลการสร้างความ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยผอ. รับทราบรายงาน เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๗  ๓. จัดทำกิจกรรมการสร้างความ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อออนไลน์และ ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเผยแพร่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๘  ๔. สรุปรายงานผลการสร้างความ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยผอ. รับทราบรายงาน เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๘  ๕. จัดทำกิจกรรมการสร้างความ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สตป.
			ผล							
		๒. จัดกิจกรรมถามตอบหลังจาก เผยแพร่ Content	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อออนไลน์และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเผยแพร่ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๘</p> <p>๖. อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ และส่งผู้โชคดีรับรางวัลกิจกรรมสร้างความตระหนักการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๓</p>			
๒๖	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม สู่การเป็นองค์กรแห่ง นวัตกรรม	๑. การจัดทำ Innovation Sharing	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๖๗	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. การจัดทำแบบสอบถามการ ประเมินองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Excellence)	แผน				๒. นำเสนอขอความเห็นชอบดำเนินโครงการฯ วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๘ และ ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการฯ ผอ. ลงนามวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๘			
			ผล							
		๓. การจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ บทบาทการเป็น Role Model	แผน				๓. จัดทำ Innovation Sharing อยู่ระหว่างประสานงานและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘			
			ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							๕. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๘ จัดกิจกรรม Innovation Sharing ที่พระนครได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๖. ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในกิจกรรมเสร็จแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๒๗	โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กรสะพานปลา	๑. การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสะพานปลา	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. นำเสนอขอความเห็นชอบดำเนินโครงการฯ ผอ. ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๘ ๓. อยู่ในระหว่างประสานงานและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘ ๔. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะบดีคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๕. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๘ จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสะพานปลา ๒๕๖๘ ที่พระนครได้เสร็จเป็นที่	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. สสำรวจการรับรู้และเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีต่อการประกวดนวัตกรรมฯ	แผน							
			ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(“สำรวจการรับรู้และเข้าใจของ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีต่อ การประกวดนวัตกรรมฯ เรียบร้อย แล้ว</p> <p>(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)</p>			
๒๘	โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ การพัฒนาองค์กร	๑. นำเสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ	แผน				<p>๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติ การด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๒. นำเสนอขอความเห็นชอบดำเนิน โครงการฯ ผอ. ลงนามวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๘</p> <p>๓. อยู่ในระหว่างประสานงานและ วางแผนในการดำเนินกิจกรรมให้แล้ว เสร็จตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘</p> <p>๔. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ</p> <p>๕. รวบรวมผลงานนวัตกรรมที่ผ่าน การประกวด จาก “โครงการประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร</p>	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. รวบรวมผลงานนวัตกรรมที่ ผ่านการประกวด จาก “โครงการ ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา องค์กรสะพานปลา Innovation Contest for the Development of FMO”	แผน							
			ผล							
		๓. คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ ผ่านการประกวด เพื่อนำมาเป็น ต้นแบบให้พนักงานขององค์กร สะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ทดลองใช้ในการ ดำเนินงาน	แผน							
			ผล							
		๔. นำผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการ คัดเลือกมาทดลองใช้ในการ ทำงาน รวมไปถึงทำกิจกรรม	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
		Show & Share นวัตกรรมที่ ยกระดับ ที่สอดคล้องกับการ ดำเนินธุรกิจถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย					สะพานปลา Innovation Contest for the Development of FMO” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 68 ที่ พระนครใต้ ๖. คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ผ่าน การประกวด เพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้ พนักงานขององค์การสะพานปลาทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทดลองใช้ ในการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๘ ที่ พระนครใต้ ๗. ดำเนินการทำแบบสำรวจประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เรียบร้อยแล้ว			
๒๙	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์การ สะพานปลา	๑. การจัดงานอีเวนต์ต่างๆ	แผน				๑. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ใน ช่องทางต่างๆ ขององค์การสะพาน ปลา ดังนี้ ๑) เพจ Facebook อสป. ๒) Website ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ การรับรู้ของพนักงาน องค์การสะพานปลาและประชาชน ทั่วไป และเผยแพร่ผลงานขององค์การ สะพานปลาในรูปแบบที่แตกต่างและ หลากหลายผ่านสื่อต่างๆ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ผปส
			ผล							
		๒. การจัดทำรายงานประจำปี ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจาก หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ หนังสือรายงานตามหัวข้อที่ สคร. กำหนด	แผน							
			ผล							
		- รวบรวมรูปเล่มเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการพิจารณา	แผน							
			ผล							
๓. การจัดทำสื่อผ่าน Social	แผน									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
		Media ต่างๆ	ผล				๒. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกเรื่อง การขอข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่ สคร.กำหนด			
		๔. การจัดทำเพลงประจำ หน่วยงาน - เผยแพร่ตามสื่อ Social Media ต่างๆ	แผน							
			ผล							
		๕. การติดตามและประเมินผล	แผน				๓. ตามที่ ผปส. ได้จัดทำบันทึกที่ กษ ๑๗๐๑.๒/๔๐ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๘ เพื่อขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ยังจัดส่งข้อมูลไม่ครบ โดยมีหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สบค. - ผจท. และ ผตน. ทั้งนี้ คงเหลือหน่วยงานจาก ผบง. - สบช. ซึ่งเป็นข้อมูลการรายงานของผู้สอบบัญชี และงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งต้องรอให้ สตง. รับรองงบการเงินให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะจัดส่งข้อมูลให้กับ ผปส. เพื่อดำเนินการต่อไป			
			ผล							
							๔. ผปส. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ จากหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้นำข้อมูลมาจัดทำร่างรูปเล่มรายงานประจำปี เพื่อนำเสนอคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๓ เม.ย ๖๘			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>๕. ในคราวประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เลขานุการฯ ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การสะพานปลา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขร่างหนังสือรายงานประจำปีเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ดำเนินการเผยแพร่รายงานประจำปีดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๓) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)</p> <p>๖. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘ ผปส. ได้ประสานสอบถามข้อมูล กษ. เรื่องของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบว่า อสป.สามารถเข้าจัดนิทรรศการ ในรอบที่ ๒ โดยจะเริ่มเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่งต้องรอหน่วยงานที่จัดนิทรรศการรอบแรกหรือ</p>			

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>ถอนออกก่อน ทั้งนี้ ผปส. จะดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน ต่อไป</p> <p>๗. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘</p> <p>๘. เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ นายพจน์ภิรัต เนียมจ้อย กรรมการส่งเสริมการประมง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพ ของผู้ประกอบการธุรกิจประมง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมี นายสุทัศน์ จิระรัตนวงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางอรรณฤกษ์ สีสลาไพบุลย์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดย นางจิรฐา ฤทธิอร่าม หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการประมง เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับ นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส เป็น</p>			

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>ผู้ให้การบรรยาย ด้านความรู้ช่วงเช้า เรื่อง “พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับเพิ่มเติม” นายสุพัฒน์ กำลัง เกื้อ หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การตรวจเรือประมง เพื่อควบคุม ตรวจสอบ เรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง” และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา นายรังสิมันต์ ชอบกัตัญญู นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงมีประโยชน์อย่างไร และต้องทำอะไรบ้าง” ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชาวประมงพื้นบ้าน ผู้ประกอบธุรกิจประมงในสะพานปลา และทำเทียบเรือประมง ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี</p>			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>๙. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ขององค์การสะพานปลาประจำวันที่ ๑๑ เม.ย. - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>๑๐. ผปส. ได้ดำเนินการเผยแพร่เพลง มาร์ช อสป. ผ่านช่องทาง TikTok และ website องค์การสะพานปลา เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑๑. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๘ ผปส. ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างทำนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนิน ฝั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2568 ซึ่งเป็นรูปแบบนิทรรศการกลางแจ้ง ขนาดพื้นที่กว้าง ๖ X ๔ เมตร ทั้งนี้ ผปส. ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “อสป. สืบสานพระราชปณิธานโครงการการพัฒนาแบบองค์รวมของกลุ่มประมง</p>			

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							<p>พื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ ยุค วิถี ใหม่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์” โดยจะเข้าพื้นที่เพื่อ จัดนิทรรศการในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑๒. เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ผปส. ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง พิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การสะพานปลา (Annual Report ๒๐๒๔) จำนวน ๒๐ เล่ม พร้อมทั้งได้นำเรียน ผอ. พิจารณา เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างพิมพ์ หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว</p>			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๓๐	โครงการ การให้คำปรึกษาในการควบคุมและการบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมง ด้วย Google Sheet		แผน				<p>๑. ผตน.ได้คัดเลือกหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบปี ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑ หน่วยงาน</p> <p>๒. ผตน.ได้ขออนุมัติโครงการฯ และได้ขอไฟล์ทะเบียนคุมสัญญาเช่าหรือใช้สถานที่ จาก สป.กท. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๒/๙ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘</p> <p>๓. ดำเนินการขอไฟล์ทะเบียนคุมจาก สป.กท. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับทดสอบไฟล์ทะเบียนคุมแล้ว</p> <p>๕. ผตน. ได้ขอข้อมูลทะเบียนคุมสัญญาเช่าพื้นที่ของ สป.กท. เพื่อบันทึกในแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบขึ้น</p> <p>๖. ข้อมูลจากทะเบียนคุมต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนวันที่ให้เป็นปัจจุบันและใส่สูตรคำนวณเพื่อให้แสดงผลเป็นระยะเวลาที่ต้องดำเนินการต่ออายุสัญญา</p> <p>๗. จัดทำแถบแสดงผลเพื่อความพร้อมในการติดตามสถานะของสัญญาที่ได้จัดทำ</p> <p>๘. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดโครงการเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๘</p>		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผตน
			ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
							และได้นำเสนอตัวอย่างการจัดทำ ทะเบียนคุมสัญญาเช่าพื้นที่ที่มีการนับ ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกฝ่าย ตรวจสอบภายใน ที่ กษ ๑๗๐๒/๒๖ ลงวันที่ ๓ มี.ค. ๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)			
๓๑	โครงการควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายขององค์การสะพาน ปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	แผน				๑. สำนักง0410144780การเงิน ได้ ออกบันทึกเวียนเรื่อง มาตรการควบคุม ค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ หน่วยงานส่วนกลาง สะพานปลาและ ทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ขององค์การสะพานปลา ที่ กษ. ๑๗๐๕๒/๑๗๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พย.๖๗ ๒. ดำเนินการจัดทำบันทึกเวียนรายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับงบประมาณ ที่ตั้งไว้ทุกเดือน เพื่อให้ส่วนกลางและ ทำเทียบเรือประมงทุกแห่งทราบผลการ ดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่ายทุกเดือน	เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีโครงการตาม นโยบายที่ต้องดำเนินการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทำให้มีค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่าที่ ประมาณการไว้	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สกก.
			ผล							
		๒. รวบรวมข้อมูลและรายงานผล การดำเนินการ ดำเนินงานหลัง ออกมาตรการ	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๓๒	โครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา	๑. รวบรวมรายชื่อผู้เสนอราคาการซื้อหรือจ้าง	แผน				๑. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการขอซื้อขอจ้าง เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกรอกข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพานปลา ๑) งานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ๒) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ๓) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด / งานอื่น ๆ ๔) งานจัดซื้อจัดจ้าง อื่น ๆ ๕) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ๖) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒. หนังสือ ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพานปลา (รายงานผลการดำเนินการพร้อมแนบทะเบียนคุม ณ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖๙ ราย พร้อมเอกสารแนบ)		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สพด
			ผล							
		๒. มีการบันทึกข้อมูลผู้เสนอราคาหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ	แผน							
			ผล							
		๓. รายงานการจัดทำทะเบียนคุมรายชื่อผู้เสนอราคางานซื้อหรือจ้าง (งานก่อสร้าง) ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน							
			ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน